മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ് 9, ചെമ്പേരി

ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്

കണ്ണൂർ ജില്ല

ഗ്രാമസഭ തീയ്യതി: 29/11/219

സമയം : 2.pm

സ്ഥലം: പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ

തയ്യാറാക്കിയത് ,

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ,

ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം –

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി കേരളം.

ആമുഖം

2005 സപ്തംബർ **5** ന് നിലവിൽ വന്ന **ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം** അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.ഗ്രാമീണ മേഘലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 ദിവസം അവിദഗ്ദ്ധ കായിക തൊഴിൽ ഉറപ്പു നൽകുകയും, അതിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനം, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും 6 മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും **സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്** അഥവാ സാമൂഹ്യ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ 17(2)-വകുപ്പിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സുതാര്യതയും സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും,പദ്ധതിനിർവഹണവും,തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളും സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിലയിരുത്തുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ചർച്ചചെയ്തു പദ്ധതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9ആം വാർഡിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളും പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളുമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കിയിട്ടു ള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ഫയലുകളുടെ പരിശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിശോധന, വാർഡിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പി ലാക്കിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തൽ, പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ, വാർഡിലെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരു മായുള്ള അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

വാർഡിന്റെ വികസനത്തിനും, സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുണകരമായ രീതിയിലും പദ്ധതിയുടെ നല്ലവശങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഈ റിപ്പോർട്ട് സഹായകമാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭയുടെ ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ജില്ല : കണ്ണൂർ

ബ്ലോക്ക് :ഇരിക്കൂർ

വാർഡുകൾ : 14

തൊഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 2018-19

	പഞ്ചായത്ത്	വാർഡ് 9
ആകെ തൊഴിൽ കാർഡുകൾ	3460	259
ആകെ തൊഴിലാളികൾ	6320	481
SC തൊഴിൽ കാർഡുകൾ	22	0
SC തൊഴിലാളികൾ	45	0
ST തൊഴിൽ കാർഡുകൾ	253	2
ST തൊഴിലാളികൾ	594	4

പൊതു വിലയിരുത്തലുകൾ

- വാർഡിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിത മാർഗ്ഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു.
- ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ സാധ്യമായി.
- പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നു.
- മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.
- കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ലഘൂകരിക്കാൻ പദ്ധതികൊണ്ട് സാധ്യമായി.
- തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- പരിശോധിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എം.ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.
- നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾക്ക് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
- വാർഡിലെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
- വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ കൃത്യമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- രജിസ്റ്ററുകൾ കാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ അറിയിക്കാറുണ്ട്.
- ജാഗ്രതാ മേൽനോട്ട സമിതി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ.

1. വർക്ക് കോഡ് : LD/248995
പേര്: ഭൂമി തട്ട് തിരിക്കൽ- പുറഞ്ഞാൻ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ- 88/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക- 104000/-	ചെലവായ തുക- 98640/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 360	ആയുധത്തിന്റെ വാടക- 1080/-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം - **97560/-**

അളവുകൾ:-

ഇനം മണ്ണ് കിളച്ചിടൽ	എം.ബുക് പ്രകാരം				സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
	നീ.	വീ.	ആഴം.	വിസ്	
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	20	2	1.9	76	76
	13	2.1	1.8	49.14	49.14
	5	2	1.8	18	18
	15	3.5	1.2	63	63
	6	4.5	0.8	21.60	21

ഇനം തട്ടു തിരിക്കൽ	എം.ബുക് പ്രകാരം				സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
	നീ.	വീ.	ഉ.	വിസ്	
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	6	2.8	2	33.60	33.60
	8	1.9	2.6	39.52	39.52

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം (വാടക ഉൾപ്പെടെ)	ബ്ലോക്ക്(സീൽ,ഒപ്പ്)	പഞ്ചായത്ത്(സീൽ,ഒപ്പ്)	തിരുത്തലുകൾ
3836	**68**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
3837	**68**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
4897	**62**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
4898	**72**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
5741	**39**	രേഖപ്പെടുതുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
5742	**51**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ:-

- എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തതിനാൽ മേറ്റിന്റെയും പറമ്പുടമകളുടെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

- **ശ്യാമ തെക്കേടത്തു,മേരിക്കുട്ടി ഇല്ലിക്കൽ, ഷൈനി തടിപ്പാലത്തിങ്കൽ എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളത്.**
- **വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 360 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാകാൻ സാധിച്ചു.**
- **സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.**

2 വർക്ക് കോഡ് : LD/325514
പേര്: സംഘകൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ-അമ്പഴത്തുംച്ചാൽ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ: 122/2018-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക- 121000/-	ചെലവായ തുക-എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-424	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം - **എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല**

അളവുകൾ:-

ഇനം	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
കാടുവെട്ടിതെളിക്കൽ	**4893.00m3**	**4893. 00**
മണ്ണുകിളച്ചത്	**791.55m3**	**791.55**

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പെടെ)	ബ്ലോക്ക്(സീൽ,ഒപ്പ്)	പഞ്ചായത്ത്(സീൽ,ഒപ്പ്)	തിരുത്തലുകൾ
5907	128	രേഖപ്പെടുത്തുന്നി	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല

		ല്ല			
5908	**120**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
6582	**126**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
6584	**50**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 424 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തതിനാൽ മേറ്റിന്റെയും പറമ്പുടമകളുടെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
- ലൈലമ്മ പുന്നായ്ക്കൽ,ഏലിക്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ,ഷീബ,പ്രിൻസ് എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളത്.
- പ്രവൃത്തി കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദായകരമായി എന്നാണ് അവരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
- സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

3. വർക്ക് കോഡ്. :LD/329870

പേര്. : കയ്യാല നിർമ്മാണം പുറഞ്ഞാണ്

എം.ബുക്ക് നമ്പർ :139/2018-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. 153000/-	ചെലവായ തുക- 127557/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം 317	ആയുധത്തിന്റെ വാടക- **എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.**
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 49	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -85907/-

അളവുകൾ:-

ഇനം നിലം കിളച്ചത്	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം നം നീ. വീ. ഉ. വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	2 15 3.2 1.5 144	144
	1 12 2.8 1.5 50	50

ഇനം കല്ലു കയ്യാല	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം നീ. വീ. ഉ. വി	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	7.5 0.3 1.2 2.70	2.70
	50 0.3 1.2 16.5	16.5
	85 0.3 1.2 28.05	28 05
	92 0.3 1.2 33.12	33.12

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം (വാടക ഉൾപ്പെടെ)	ബ്ലോക്ക്(സീൽ,ഒപ്പ്)	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്)	തിരുത്തലുകൾ
7468	35	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
7469	59	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
8527	63	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
8528	71	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല
9703	75	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല

9723	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
7477	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
7476	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
8647	**9**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല,**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
8548	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്

എസ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	**എം.ബുക് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല**	**കാണാൻ സാധിച്ചില്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- **എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തതിനാൽ മേറ്റിന്റെയും സ്ഥലം ഉടമകളുടെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.**
- **ശ്യാമ തെക്കേടത്തു,രാധ,ലൗലി പിരട്ടടിയിൽ, മേരിക്കുട്ടി ഇല്ലിക്കൽ,ഷൈനി തടിപ്പാലത്തിങ്കൽ എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളത്.**
- **തൊഴിലാളികൾക്ക് 317 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.**
- **സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല**

4. വർക്ക് കോഡ് : IF/347369
പേര്: ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം തങ്കമ്മ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ-എം.ബുക് ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക- 24390/- അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം -90	ചെലവായ തുക- എം.ബുക് ഇല്ല ആയുധത്തിന്റെ വാടക-എം.ബുക് ഇല്ല

വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം - എം.ബുക് ഇല്ല

അളവുകൾ

ഇനം	തൊഴിൽ ദിനം	തുക
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്	**28**	**7588**
സെക്കന്റ് സ്റ്റേജ്	**24**	**6504**
തേർഡ് സ്റ്റേജ്	**10**	**2710**
ഫോർത് സ്റ്റേജ്	**28**	**7588**

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
1465	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
1466	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
2164	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
2165	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
2698	**5**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
2699	**5**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**
8341	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തിന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**

8342	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**ഇല്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ:-

- **വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി അനുവദിച്ചു.**
- **90 ദിവസം പണി കിട്ടി**
- **കൂലി മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **ഈ ആനുകൂല്യം വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു.**

5. വർക്ക് കോഡ് : IF/347339

പേര്: ലൈഫ് ഭവന നിർമാണം-ലാലി ഷാജി

എം.ബുക്ക് നമ്പർ-എം.ബുക് ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. 24390	ചെലവായ തുക- എം.ബുക് ഇല്ല
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം 90	ആയുധത്തിന്റ വാടക-എം.ബുക് ഇല്ല
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം - എം.ബുക് ഇല്ല

അളവുകൾ:-

ഇനം	**തൊഴിൽ ദിനം**	**തുക**
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്	**28**	**7588**
സെക്കന്റ് സ്റ്റേജ്	**24**	**6504**
തേർഡ് സ്റ്റേജ്	**10**	**2710**
ഫോർത് സ്റ്റേജ്	**28**	**7588**

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
1485	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
1486	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
2184	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
2185	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
3234	**10**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8388	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8389	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- **വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി അനുവദിച്ചു.**
- **90 ദിവസം പണി കിട്ടി**
- **കൂലി മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **ഈ ആനുകൂല്യം വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു.**

6. വർക്ക് കോഡ് :IF/347338
പേര്: ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മിനി ബേബി
എം.ബുക്ക് നമ്പർ : എം.ബുക് ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -24390/-	ചെലവായ തുക-എം.ബുക് ഇല്ല
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 90	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-എം.ബുക് ഇല്ല
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -എം.ബുക് ഇല്ല

അളവുകൾ

ഇനം	തൊഴിൽ ദിനം	തുക
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്	28	7588
സെക്കന്റ് സ്റ്റേജ്	24	6504
തേർഡ് സ്റ്റേജ്	10	2710
ഫോർത് സ്റ്റേജ്	28	7588

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
1467	14	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
1468	14	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
2166	12	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
2167	12	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
3650	10	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല
8343	14	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല
8344	14	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി അനുവദിച്ചു.
- 90 ദിവസം പണി കിട്ടി

- കൂലി മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഈ ആനുകൂല്യം വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു.

7.വർക്ക് കോഡ് :IF/349568

പേര്: ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മേരി പയസ്

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : എം.ബുക് ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -24390/-	ചെലവായ തുക-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 90	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -

അളവുകൾ

ഇനം	തൊഴിൽ ദിനം	തുക
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്	28	7588
സെക്കന്റ് സ്റ്റേജ്	24	6504
തേർഡ് സ്റ്റേജ്	10	2710
ഫോർത് സ്റ്റേജ്	28	7588

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
1750	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
1751	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
3237	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
2195	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**

3244	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
4616	**10**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
4617	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8409	**16**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8410	**8**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ

- **വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി അനുവദിച്ചു.**
- **90 ദിവസം പണി കിട്ടി**
- **കൂലി മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **ഈ ആനുകൂല്യം വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു.**

- **ഫയലിൽ 8410 എന്ന മസ്റ്റർറോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എം ഐ എസ് പ്രകാരം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.മസ്റ്റർറോൾ 4617 ൽ ഫയൽ പ്രകാരം 14 പണിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും എം ഐ എസ് പ്രകാരം 15 പണി കാണാൻ സാധിച്ചു.**

- **8409 എന്ന മസ്റ്റർറോളിൽ ഫയൽ പ്രകാരം 16 പണി കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും എം ഐ എസ് പ്രകാരം 12 പണിയെ ഉള്ളു.**

- **90 പണി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്ക് 100 പണി ലഭ്യമാക്കി എന്നു ഫയൽ പരിശോധനയിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.**

8.വർക്ക് കോഡ് :IF/347370

പേര്: ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മേരി ചാക്കോ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : എം.ബുക് ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -24390/- അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 90	ചെലവായ തുക- ആയുധത്തിന്റെ വാടക-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -

അളവുകൾ

ഇനം	തൊഴിൽ ദിനം	തുക
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്	28	7588
സെക്കന്റ് സ്റ്റേജ്	24	6504
തേർഡ് സ്റ്റേജ്	10	2710
ഫോർത് സ്റ്റേജ്	28	7588

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
1495	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
1496	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
2194	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
2195	**12**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
3653	**10**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8399	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**
8400	**14**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ:-

- വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ പണി അനുവദിച്ചു.

- **90 ദിവസം പണി കിട്ടി**
- **കൂലി മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.**
- **ഈ ആനുകൂല്യം വീട് നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു.**

9.വർക്ക് കോഡ് :WC/333962

പേര്: നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം വള്ളിയാട്

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 119/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -88000/-	ചെലവായ തുക- 74803/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 262	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-801/-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -71002/-

അളവുകൾ

ഇനം കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. വി	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടിത്തിയിട്ടില്ല	728 1.5 0.7 819	819

ഇനം നിലം കിളച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. ഉ വി	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	728 1.5 0.75 0.5 409.5	409.5

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
5815	**80**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**

5814	**77**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
6581	**46**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
6583	**59**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
4616	**10**	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	**3000**	കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- എം.ബുക് പ്രകാരം 262 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് 801 രൂപ ആയുധത്തിന്റെ വടകയിനത്തിൽ ചെലവായി എന്നാണ് കാണുന്നത്.എന്നാൽ 262 രൂപയ്ക്ക് 3 രൂപ പ്രകാരം 786 രൂപയെ ആകുന്നുള്ളൂ.
- എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പറമ്പുടമകളുടെയും മേറ്റിന്റെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
- തോമസ് കുളത്തറ, മിനി റൈജു, ഡെന്നി ജോർജ്,ജോയ് മുക്കുഴിയിൽ എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് പണി നടന്നിട്ടുള്ളത്.
- ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.
- മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുവാനും അതു വഴി പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.
- വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 262 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

10.വർക്ക് കോഡ് :LD/329878

പേര്: ജെ ൽ ജി കൃഷിക്ക് നിലം ഒരുക്കൽ-വളയംകുണ്ട്.

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 144/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -174000/-	ചെലവായ തുക- എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 423	ആയുധത്തിന്റെ വാടക- എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം - എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അളവുകൾ

ഇനം കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെട്ത്തിയിട്ടില്ല	5 25 16 2000	2000
	3 29 13 1131	1131
	4 28 16 1792	1792

ഇനം നിലം കിളച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. ഉ വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	5 26 16 0.15 312	312
	6 27 19 0.15 461.7	461.7

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
8526	**102**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**

8525	**102**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
7467	**110**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
7460	**109**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**

എസ്റിമേറ്റ് തുക	**എം.ബുക്ക് പ്രകാരം**	**പ്രവൃത്തി സ്ഥലം**
3500	**രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല**	**കാണാൻ സാധിച്ചു**

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- **വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 423 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.**
- **എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തതിനാൽ മേറ്റിന്റെയും പറമ്പുടമകളുടെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.**
- **പ്രവൃത്തി കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.**
- **ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദായകരമായി എന്നാണ് അവരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.**
- **സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.**

11.വർക്ക് കോഡ് :FP/351599

പേര്: എസ്. സി കുടുംബം കിണറിനു പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം വാസമ്മ രാജൻ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 96/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -20000/-	ചെലവായ തുക- 6418/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 8	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-5	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -6418/-

അളവുകൾ

ഇനം	എം.ബുക് പ്രകാരം	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
മണ്ണ് കിളച്ചത്	1.759	1.759
കല്ലു കെട്ടിയത്	0.352	0.352

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
3903	**8**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**
3994	**5**	**രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല**	**ഉണ്ട്**	**ഉണ്ട്**	**തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.**

എസ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
2486	**രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല**	**കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല**

വിലയിരുത്തലുകൾ-

- **വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ 8 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.**
- **പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.**
- **ഗുണഭോക്താവിന് ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.**
- **സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.**

12.വർക്ക് കോഡ് :FP/347511

പേര്: ചേമ്പേരി അമ്പഴത്തുംച്ചാൽ റോഡ് നവീകരണം

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 180/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -200000/-	ചെലവായ തുക- 201054/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 721	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-2163/-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-5	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -195391/-

അളവുകൾ

ഇനം കാടു വെട്ടിതെളിച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നീ. വീ. വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	285 1.5 855	855
	130 1.2 312	312
	218 1.1 479.6	479.6
	295 1.3 767	767
	240 1.4 672	672
	319 1.3 829	829

ഇനം നിലം കിളച്ചത്	എം.ബുക് പ്രകാരം നീ. വീ. ഉ വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	245 1.3 0.6 191.10	191.10
	196 1.5 0.4 117.6	117.6
	193 1.1 0.8 169.84	169.84
	243 1.3 0.9 284.31	284.31
	240 1.00 1.10 264	264

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ

9133	154	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
9134	17	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
10207	100	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല
10208	36	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല
21	164	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല
22	160	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല

എസ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	3500	കാണാൻ സാധിച്ചില്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ:-

- പൊതു ആസ്തി സൃഷ്ടിച്ചു.
- വാർഡിലെ യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെട്ടു.
- പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
- വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 721 തൊഴിൽ ദിനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

13.വർക്ക് കോഡ് :WC/329655

പേര്: നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം അമ്പഴത്തുംചാൽ

എം.ബുക്ക് നമ്പർ : 87/18-19

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. -74000/-	ചെലവായ തുക- 58088/-
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം- 217	ആയുധത്തിന്റെ വാടക-636/-
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനം-0	തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം -57452/-

അളവുകൾ

ഇനം	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ചത്	593 1.5 0.75 667.12	667.12

ഇനം	എം.ബുക് പ്രകാരം നം. നീ. വീ. ഉ വിസ്	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം
നിലം കിളച്ചത്	593 1.5 0.75 0.5 333.56	333.56

പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർറോൾ വിലയിരുത്തലുകൾ.

മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	തൊഴിൽ ദിനം	വേതനം(വാടക ഉൾപ്പടെ)	ബ്ലോക്ക് സീൽ,ഒപ്പ്	പഞ്ചായത്ത് സീൽ,ഒപ്പ്	തിരുത്തലുകൾ
3838	84	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.
3839	128	രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എം.ബുക്ക് പ്രകാരം	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം
3500	രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

വിലയിരുത്തലുകൾ:-

- എം.ബുക്കിൽ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ പറമ്പുടമകളുടെയും മേറ്റിന്റെയും നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

- **ദേവസ്യ പച്ചരിക്കൽ, മാത്യു വിഴിക്കപ്പറ,വർക്കി വട്ടക്കണ്ടം എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് പണി നടന്നിട്ടുള്ളത്.**
- **ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.**
- **മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുവാനും അതു വഴി പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.**
- **വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 217 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.**
- **സിറ്റിസൻ ഇൻഫോർമാഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.**

പരിശോധിച്ച (എണ്ണം)ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ-

	രേഖകൾ	ലഭ്യമായ ഫയലുകളുടെ എണ്ണം
1	കവർ പേജ്	ഇല്ല
2	ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്	ഇല്ല
3	ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി	ഇല്ല
4	എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി	13
5	സാങ്കേതിക അനുമതി രേഖ	8
6	ഭരണാനുമതി രേഖ	8
7	സംയോജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ	ആവശ്യം ഇല്ല.
8	തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ	ഇല്ല
9	വർക്ക് അലോക്കേഷൻ രേഖ	ഇല്ല
10	മസ്റ്റർ റോൾ	77
11	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്	8
12	മെറ്റിരിയൽ വാങ്ങൽ തീരുമാനം കോപ്പി	ഇല്ല
13	വേജ് ലിസ്റ്റ്	2
14	ഫണ്ട് ട്രാന്സർ ഓർഡർ കോപ്പി(FTO)	ഇല്ല
15	മെറ്റിരിയൽ ബിൽ,വൗച്ചർ	ഇല്ല
16	പാട്ടക്കരാർ,രസീതുകൾ	49
17	3 ഘട്ടങ്ങളിലെ ഫോട്ടോകൾ	ഇല്ല
18	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം.	ഇല്ല
19	മസ്റ്റർ റോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ്	ഇല്ല
20	ജിയോ ടാഗ്ഗ് ഫോട്ടോ	ഇല്ല
21	സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	ഇല്ല
22	സൈറ്റ് ഡയറി	8
	22.a. പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്	നടക്കാറുണ്ട്
	22.b. VMC റിപ്പോർട്ട്	ഉണ്ട്

	അംഗങ്ങൾ: ഡെയ്സി ജോസ് സണ്ണി അബ്രഹാം എൽസി ജോർജ് മോളി സണ്ണി തങ്കച്ചൻ ലാലി സണ്ണി കെ.ജെ.ജോസഫ് കുളത്തറ സണ്ണി അബ്രഹാം ബെറ്റി ജോസ്	
	22.c.സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ	ഉണ്ട്
	സന്ദർശകർ: ഡെയ്സി ജോസ് (വാർഡ് മെമ്പർ) ലിഷ സി(ഓവർസീയർ)	

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാക്കേണ്ട രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ:

മാസ്റ്റർ റോൾ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കിട്ടാറുണ്ട്
ജനകീയ എസ്റ്റിമേറ്റ്	ഇല്ല
സൈറ്റ് ഡയറി	ഉണ്ട്

വാർഡിലെ സാമൂഹ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിലെ വിവരങ്ങൾ.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വാർഡ്	ക്രമനമ്പർ	പ്രവൃത്തി നടന്ന വാർഡ്
1.LD/248995 ചേമ്പേരി ഭൂമി തട്ടു തിരിക്കൽ പുറഞ്ഞാൻ	**9**	**764**	**9**
2.LD/325514 സംഘകൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ അമ്പഴത്തുംച്ചാൽ	**9**	**376**	**9**
3.LD/329870 കയ്യാല നിർമ്മാണം പുറഞ്ഞാൻ		**764**	**9**
4.IF/347369 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം തങ്കമ്മ	**9**	**1539**	**9**
5.IF/347339 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ലാലി ഷാജി	**9**	**1539**	**9**

6.IF/347338 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മിനി ബേബി	9	1539	9
7.IF/349568 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മേരി പയസ്	9	1539	9
8.IF/347370 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം മേരി ചാക്കോ	9	1539	9
9.WC/333962 നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം വള്ളിയാട്	9	764	9
10.LD/329878 ജെ ൽ ജി കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ വളയംകുണ്ട്	9	376	9
11.FP/351599 എസ് സി കുടുംബം കിണറിനു പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വാസമ്മ രാജൻ	9	20	9
12.FP/347511 ചേമ്പേരി അമ്പഴംതുംച്ചാൽ റോഡ് നവീകരണം	9		9
13.WC/329655 നീർക്കുഴി നിർമ്മാണം അമ്പഴത്തുംച്ചാൽ	9	764	9

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ

Sl no	രജിസ്റ്റർ പേര്	പരിശോധനക്ക് ലഭ്യത	കാലാനുസൃതമായ വിവരങ്ങളുടെ സ്ഥിതി.
1	തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ	ഉണ്ട്	
2	ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ	കിട്ടിയിട്ടില്ല	
3	തൊഴിൽ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ	ഉണ്ട്	2018-2019 വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല
4	പ്രവൃത്തി രജിസ്റ്റർ	ഉണ്ട്	പുർണ്ണമല്ല
5	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ	കിട്ടിയിട്ടില്ല	
6	പരാതി രജിസ്റ്റർ	ഉണ്ട്	2018-19 വർഷം പരാതി ഒന്നും ഇല്ല.
7	മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ	കിട്ടിയില്ല	

അവകാശാധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ

അവകാശങ്ങൾ	ലഭ്യത	വിലയിരുത്തൽ
അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം സൗജന്യമായി തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കൽ	ഇല്ല	ഫോട്ടോയ്ക്ക് തുക ചെലവാകുന്നു. പുതിയ കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിക്കൽ/ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം	ഉണ്ട്	തീയ്യതി രേഖപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷകൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നൽകി കൈപ്പറ്റ് റെസീറ്റ് കൈപ്പറ്റാറില്ല.
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം കൂലി ലഭിക്കൽ	ഉണ്ട്	ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കൽ/ വൈകിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾക്ക് പിഴ	ഇല്ല	പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.സർക്കാർ ഫണ്ട് വകയിരുത്താത്തത് കാരണം കൂലി വൈകുന്നു. പിഴ ലഭിക്കുന്നില്ല
പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള അവകാശം	ഉണ്ട്	തൊഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്.
5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ജോലി/യാത്രാകൂലി	ഉണ്ട്	5 കി.മി പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജോലി ലഭിക്കാറുണ്ട്.
പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ-ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്,തണൽ,കുടിവെള്ളം	ഇല്ല	തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് തണൽ സൗകര്യം എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.ഇവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
സമയ ബന്ധിതമായി പരാതി പരിഹാരം	ഉണ്ട്	പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ചികിൽസാ സഹായം	ഉണ്ട്	ആവശ്യമായി വന്നിട്ടില്ല.
സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുവാൻ അവകാശം	ഉണ്ട്	തൊഴിലാളികൾ പങ്കാളികളായി

സാമൂഹ്യ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളായ തൊഴിലാളികൾ :

	പേര്	തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ
1	ജാൻസി	009/42
2	എൽസി ജോർജ്	009/39

1. തൊഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ;

തൊഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക രേഖയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ 2 പ്രകാരം തൊഴിൽ കാർഡിന് അപേക്ഷ നൽ9കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം തികച്ചും സൌജന്യമായി തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കാർഡ് സൌജന്യമായി പുതുക്കി നൽകേണ്ടതുമാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം തൊഴിൽ കാർഡ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉടമകൾക്ക് മാത്രമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിയോ മേറ്റുമാരോ മറ്റുള്ളവരോ കൈവശം വെക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

2. തൊഴിൽ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്;

തൊഴിൽ കാർഡുള്ള അവിദഗ്ദ്ധ കായിക തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ കായിക തൊഴിലിന് അവകാശമുണ്ട്, തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ കൈപ്പറ്റു രശീത് നൽകുകയും 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

3. തൊഴിൽ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്;

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കനമെന്നുണ്ട്. വാർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4. തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം;

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാത്തപക്ഷം തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്**.** തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയ്യതി മുതൽ ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം കൂലിയുടെ 25% (271 കൂലി പ്രകാരം 67 രൂപ 75 പൈസ) തുകയും തുടർന്ന് 100 ദിവസ തൊഴിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂലിയുടെ 50%(271കൂലി പ്രകാരം 135 രൂപ 5 പൈസ) തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കണം.

5. ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്;

വാർഡിൽ ആവശ്യമായ വികസന പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്. അയൽക്കൂട്ടതല ചർച്ചയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ അംഗീകാരം നേടുകയും തൊഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമായ പ്രവൃത്തിയാനെന്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

6. യാത്രാ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച്;

തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, പ്രസ്തുത പരിധിക്കു പുറത്തു തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ യാതാ ബത്തയായി കൂലിയുടെ 10% തുക നിലവിലെ കൂലി പ്രകാരം 27 രൂപ 10 പൈസ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ഓരോ വാർഡിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാർഡിന് പുറത്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രവൃത്തി അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

7. **പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ സൌകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്;**

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, വിശ്രമ സമയത്തെ തണൽ സൗകര്യം,കുടിവെള്ളം, അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ തോഴിലുറപ്പു നിയമപ്രകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

8. **വേതനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്;**

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൽ **സെക്ഷൻ 3(2)** പ്രകാരം മസ്റ്റർ റോള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിലാളികളുടെ എക്കൌണ്ടിൽ കൂലി ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട്.

9. **പരാതി പരിഹാരം സംബന്ധിച്ച്;**

തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പരാതിയുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആയത് രേഖാമൂലം പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്, പ്രസ്തുത പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു പരാതിക്കാരന് കൈപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയും പരമാവധി 7 ദിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അന്വേഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കെണ്ടതുണ്ട് .

10. **സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്;**

തോതൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17(2) പ്രകാരം തൊഴിലുറപ്പിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഓരോ 6 മാസ കാലയളവിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ സമ്പത്തീകവും, ഗുണനിലവാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തൊഴിലാളികൾക്കും ഓരോ പൌരനും അവകാശമുണ്ട്.

11. **ചികിൽസാ സഹായം സംബന്ധിച്ച്;**

തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ 2(5)പ്രകാരവും അദ്ധ്യായം 9 ലെ പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചികിൽസാ ചെലവുകളുടെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത തുക മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

12.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ;

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഷെഡ്യൂൾ **22** പ്രകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതായത് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ, ഓരോ തൊഴിലാളിയും ചെയ്യേണ്ട അളവുകൾ, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക അറിവുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി തൊഴിലാളികളെയും ഗുനഭോക്താക്കളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തെണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും വാർഡ് മെമ്പർ,സാങ്കേതിക വിദഗ്ദർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏതെന്കിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലോ,തൊഴിലിടത്തുവച്ചോ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും പങ്കെടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ സൈറ്റ് ഡയറിയിലെ പ്രോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

13.വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി

ഓരോ വാർഡിലെയും പ്രവൃത്തികൾ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ ഏജൻസിക്കും നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിലെ പൊതുപ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓരോ സാമ്പത്തീക വർഷവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പ്രസ്തുത കമ്മറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സന്ദർശിച്ചു വിലയിരുത്തി സൈറ്റ് ഡയറിയിലെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുതെണ്ടതാണ്.

14.സന്ദർശക കുറിപ്പ്

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും സന്ദര്ശിക്കാ വുന്നതും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾപ്പടെ പരിശോധിക്കവുന്നതുമാണ്.പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിന്മേലുള്ള സന്ദർശകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സൈറ്റ് ഡയറിയിലെ സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും സൈറ്റ് ഡയറി നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം.

15.റോസ് ഗാർ ദിവസ് .

തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി വർഷത്തിൽ ഒരുദിവസം നിർവഹണ ഏജൻസി തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

16.സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി തൊഴിലുറപ്പിൽ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്ന പൊതു പ്രവൃത്തികൾ

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ബോർഡ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നിർബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം.

ഫയൽപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലുകൾ.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 22 രേഖകളെ കുറിച്ച് വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

1.കവർ പേജ്

ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ഫയലിന്റെ കവർ പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കന്നമെന്നും അതിനായി പ്രത്യേക മാതൃകയും മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളുടെ പേരും പേജ് നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലില് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനായി പ്രത്യേക മാതൃകയും മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി-

ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റിൽമുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഉള്ളതുമായിരിക്കണമെന്നുണ്ട്,പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന

4.ജനകീയ എസ്റിമേറ്റ്-

സാധാരണക്കാരായ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിമെറ്റ് ഫയലിലും പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5.സാങ്കേതികാനുമതി-

ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6.ഭരണാനുമതി-

ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതി നൽകാവൂ, ആയതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

7.കൺവർജൻസ് വിവരങ്ങൾ-

സർക്കാരിന്റെ ഏതെന്കിലും വകുപ്പുകളുടെ(വനം വകുപ്പ്,കൃഷി വകുപ്പ്,മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ...) പദ്ധതികൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയോടൊപ്പം സംയോജിച്ച് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

8.തൊഴിൽ അപേക്ഷ-

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വ്യക്തിഗതമായോ ഗ്രൂപ്പായോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ പ്രത്യേക മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, ജോലി ആവശ്യമുള്ള കാലയളവിലെ തീയ്യതികൾ ഉൾപ്പടെ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്

9.വർക്ക് അലോക്കേഷൻ

അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട തീയ്യതികളിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികളെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മസ്റ്റർ റോള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും വേണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം.

10.മസ്റ്റർ റോൾ

ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസിൽ നിന്നുമാണ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മസ്റ്റർ റോൾ കോപ്പി പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മേറ്റ് മാർക്ക് മസ്റ്റർ റോൾ കൈമാറാവുന്നതാണ്. മസ്റ്റർ റോള് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തീയ്യതികളിൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതാത് ദിവസത്തെ ഒപ്പുകൾ ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും പേരിനു നേരെയുള്ള കളങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്താവൂ. ഓരോ ദിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായ ശേഷവും ഓരോ ഒപ്പുകൾ നിർബന്ധമായും തൊഴിലാളികൾ രേഖപ്പെടുത്തെണ്ടതുണ്ട്.ജോലിയിൽ ഹാജരാവാത്തവരുടെ കളങ്ങൾ ജോലി ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചുവന്ന മഷിയുള്ള പേനകൊണ്ട് അവധി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും ഹാജർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മസ്റ്റർ റോളിലെ അവസാനത്തെ കളത്തിൽ ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കെണ്ടാതാണ്. തുടർന്ന് മസ്റ്റർ റോൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 2 ദിവസത്തിനകം കൈമാറേണ്ടാതാണ്.പ്രവൃത്തി

സ്ഥലത്ത് മാസ്റ്റർ റോള് സൂക്ഷിക്കാൻ ചുമതലയുള്ളത് മേറ്റിനാണ്. മസ്റ്റർ റോള് പണത്തിനു തുല്ല്യമായ രേഖയാണ് ,അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ പാടില്ലാത്തതാണ്.

11.മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്-

തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രാഥമിക അളവുകൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം, തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഓരോ മസ്റ്റർ റോൾ കാലാവധിയും പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അത് പ്രകാരമുള്ള കൂലി ലഭ്യമാക്കു

ന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ,രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ അളവുകളും സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ തന്നെ ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും അത് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി,പ്രസിഡണ്ട് എന്നിവരുടെ ചുമതലയുള്ളവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12.മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം

തൊഴിലുറപ്പിൽ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മെറ്റിരിയൽ പ്രോക്യൂർമെന്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രസ്തുത കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുമതിയുടെ കോപ്പി അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുടെ കോപ്പി ഉൾപ്പടെ ആവശ്യമുണ്ട്.

13.പാട്ടക്കരാർ ,സമ്മതപത്രം, നികുതി രസീതുകൾ.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിനു ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉടമകളുമകൾക്ക് പാട്ടത്തുക നൽകിയോ /ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം നൽകിയോ /സൗജന്യമായോ കൃത്യമായ കാലയളവിലേക്ക് അവർ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകും എന്നതിന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാൽ മാത്രമെ പ്രസ്തുത പറമ്പിൽ തൊഴിലുറപ്പിലൂടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷി പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പടെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത രേഖകൾ നിർബന്ധമാണ്.

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയോ പൊതുഭൂമിയിലോ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ആസ്തികളുടെ ദീർഘ കാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി

ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സമ്മത പത്രം, നികുതി രസസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

14.വേജ് ലിസ്റ്റ്

ഓരോ മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരവും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത മസ്റ്റർ റോളിൽ പണി ചെയ്ത ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ വേതനതിനുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയ്ക്കും വേജ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രസ്തുത വേജ് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി അതാത് പ്രവൃത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

15.ഫണ്ട് ട്രാന്സർ ഓർഡർ.

തയ്യാറാക്കിയ വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്കും, മേറ്റീരിയൽ വെണ്ടര്മാർക്കും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്കളിലേക്ക് പണം അനുവദിച്ചാൽ അതിനുള്ള രേഖയായ ഫണ്ട് ട്രന്സർ ഓർഡർ കോപ്പി അതാത് പ്രവൃത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

16.മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിലെ ഫോട്ടോകൾ

തൊഴിലുറപ്പിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പൂർത്തിയായ ശേഷവും ഉള്ള ഓരോ ഫോട്ടോകൾ നിർബന്ധമായും എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ഫയലിൽ കോപ്പികൾ വെക്കുകയും വേണം.

17.പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ ചെലവുകളും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അന്ഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

18.മെറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ.

തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധന ഘടകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വൗച്ചറുകൾ ബില്ലുകൾ എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

19.മസ്റ്റർ റോള് മൂമെന്റ് സ്ലിപ്പ്.

ഓരോ മസ്റ്റർ റോളും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത തീയ്യതി, സെക്രട്ടറി ,പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ അംഗീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ തീയ്യതി എന്നിവ

ഒപ്പുകൾ സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയം കൂലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് മനസിലാകുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ രേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

20.ജിയോടാഗ്ഗെട് ഫോട്ടോ.

BHUVAN ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം രേഖാംശം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ആവശ്യമാണ്, ഇതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

21.സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി

പ്രവൃത്തികൾ ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം കോപ്പി എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

22.സൈറ്റ് ഡയറി.

മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഉള്ള **22** രേഖകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സുപ്രധാന രേഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത,തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അപകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട്, സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ,സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് എന്നിവ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക രേഖകൂടിയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി.

<u>രജിസ്റ്ററുകൾ</u>

തൊഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

1. തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ .

തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ,കാർഡ് അനുവദിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണിത്, പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ .

തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. **തൊഴിൽ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റർ**

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങളും അതുപ്രകാരം അവർക്ക് തൊഴിൽ അനുവദിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടതാണ്

4. **പ്രവൃത്തി രജിസ്റ്റർ .**

തൊഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുതെണ്ടാതാണ്.

5. **ആസ്തി രജിസ്റ്റർ**

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുടെ സ്വഭാവം,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ് തുടങ്ങിയവ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുതെണ്ടാതാണ്.

6. **പരാതി രജിസ്റ്റർ .**

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു പരാതിയും വാക്കാലോ,രേഖാമൂലമോ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിർബന്ധമായും കൈപ്പറ്റു രസീത് പരാതിക്കാരന് നൽകുകയും വേണം . പരാതിയുടെ തുടർനടപടികളും കൃത്യമായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുതെണ്ട്താണ്.ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും രജിസ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്ക്രട്ടരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും തുടർ കാലയളവിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്.

7. **മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ .**

തൊഴിലുറപ്പിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ തീരുമാനം,ഉപയോഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,ചെലവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കണം.

- മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
- രജിസ്റ്ററുകൾ കാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
- മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ അപേക്ഷാ ഫോറം സൌജന്യമായി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.
- തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ആയതിനു കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകുകയും വേണ്ടതാണ് .
- പദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടപെടലുകൾ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.
- തൊഴിലുപ്പിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ആസ്തികൾ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓവർസീയർമാർ നൽകേണ്ടതും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തെണ്ടതുമാണ്.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എം.ബുക്കിന്റെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തെണ്ടതാണ്.
- മസ്റ്റർ റോളിലും മറ്റു തൊഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ രേഖകളിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സംവിധാനങ്ങൾ തണൽ സൗകര്യം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിർവഹണ ഏജൻസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- എം.ബുക്കിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത സ്ഥലവും അളവുകളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ്.

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകൾ.

- തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സമയകൃത്യത പാലിക്കുക.
- പ്രോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ്, തൊഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസഭകൾ,സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുക.
- ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുക.
- ദിവസവും തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂർത്തിയായശേഷവും മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ...

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കരട് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമസഭ താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു;

- തൊഴിൽ കാർഡ് ഫോട്ടോ ഉൾപ്പടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുക.
- തൊഴിൽഅപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ച് കൈപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുക.
- പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലവും പ്രവൃത്തികളും അളവുകളും എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
- പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ തൊഴിലാളികൾ, വാർഡ് മെമ്പർനാട്ടുകാർ ഉൾപ്പടെ ഉള്ളവരുടെ നല്ല ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.
- ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ നിർവഹണ ഏജൻസി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.
- വിജിലൻസ് ഏൻഡ് മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്കും പഞ്ചായത്തിനും നൽകുക.
- വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
- രജിസ്റ്ററുകൾ കാലാനുസൃതമായി പുതുക്കുക.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം മാത്രം ജോലി ആരംഭിക്കുക.
- പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തുക.
- ജനകീയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുക.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുക.