


**മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**  
**സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**



എറണാകുളം

കുവപ്പടി ബ്ലോക്ക്

രായമംഗലം പഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് - 3

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് : 1/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് :

വി .ആർ. പി. രേഷ്മ ഗോപിനാഥൻ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

**ആമുഖം**

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു .ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുള്ള ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി'എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ടി ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾ സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗര സമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.

**സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം**

- ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസർ(BDO) പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, മറ്റു നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമായി ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നടത്തിയ കൂടി ആലോചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് തുടർ പ്രക്രിയയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
- കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം ഐ എസ്, എന്നിവ പരിശോധിക്കൽ
- പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ പരിശോധിച്ചു.
- ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു, തൊഴിൽകാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള വരെയും സജീവ തൊഴിലാളികളെയും കണ്ട് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.
- വിവരശേഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതുജനങ്ങൾ, എന്നിവരെ അഭിമുഖങ്ങൾക്കും, ചർച്ചകൾക്കും, ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും, വിധേയമാക്കി.
- ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽ പരിശോധനയുടെയും, അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ.

**അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

- തൊഴിൽ കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോകൾ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം ചിലവിലാണ് നൽകുന്നത്.തൊഴിൽ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ച 15ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
- ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയത്, എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ വേണം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫോമിൽ എഴുതാത്തതിനാൽ ഡിമാൻഡ് നൽകി 15 ദിവസത്തിനകം ആണോ പ്രവർത്തിനൽകിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
- 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
- ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുണ്ട്
- തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും ,തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
- തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, കുടിവെള്ളം ,തണൽ സൗകര്യം എന്നിവയുണ്ട്
- ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
- സമയ ബന്ധിതമായി കുലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു.
- തൊഴിൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും , തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.
- വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാറില്ല
- തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല

**പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ**

- കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 0-350m  
കോഡ് -1608004005/IC/317710
- കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 350-700m  
കോഡ് -1608004005/IC/317948
- കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 1100-1500m  
കോഡ് -1608004005/IC/318077
- പുനയം നീർത്തടത്തിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം  
കോഡ് -1608004005/WC/305263
- പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട തോടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം റീച്ച് 1  
കോഡ് -1608004005/FP/307786
- കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 2600m-3000m  
കോഡ് -1608004005/IC/318079
- പുനയം നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ കിണർ നിർമ്മാണം -3  
കോഡ്-1608004005/WC/305266

**ഫയൽ പരിശോധന**

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിനും പ്രത്യേകം ഫയൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഓരോ ഫയലിനും 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിച്ച വിവരങ്ങളു്.

**കവർ പേജ്**

വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കവർ പേജ്.

- പരിശോധിച്ച ആറ് ഫയലുകളിലും AMC പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല
- എല്ലാ ഫയലിലും ചിലവായ തുകയും ആകെ തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

**ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്**

- വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രേഖയാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്.
- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- എല്ലാ ഫയലുകളുടേയും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോമിൽ പേജ് നമ്പറുകൾ എഴുതിയിരുന്നില്ല.

**ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി**

ഒരു ജനകീയ ഇടപെടലിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തി തന്നെയാണോ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വർക്ക് ഫയലിൽ വരേണ്ടതാണ്

- എന്നാൽ പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**എസ്റ്റിമേറ്റ്**

ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെ, എത്ര അളവിന് ചെയ്യണം എന്ന് സാങ്കേതികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. പരിശോധനക്ക് വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ ഫയലിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു

- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നില്ല
- എല്ലാ ഫയലുകളിലും സെക്യൂർ നിന്നെടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്
- എസ്റ്റിമേറ്റ്നൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് കവർ പേജ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു
- എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

**സാങ്കേതിക അനുമതി**

ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി

- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു
- ഫയലുകളിൽ കൂടുതലും സെക്യൂർ നിന്നെടുത്ത കോപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- സെക്യൂർ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി ആയിരുന്നാലും അതിൽ സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പ് , സീൽ എന്നിവ തിയതി വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് ,സീൽ, തീയതി മുതലായവ എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

**ഭരണാനുമതി**

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.

- ഫയലുകളിൽ കൂടുതലും സെക്യൂർ നിന്നെടുത്ത ഭരണാനുമതിയുടെ കോപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്, സീൽ മുതലായവ എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു

**സംയോജിത പദ്ധതി**

- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളും സംയോജിത പ്രവർത്തിയല്ല .

**തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ**

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫയലിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചോ എന്നറിയാനുള്ള രേഖ കൂടിയാണിത്.

- വ്യക്തിഗത ഡിമാൻ ഫോമ് ഒരു ഫയലിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.
- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു
- ഡിമാന്റുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
- 6 ഫയലുകളിലും തൊഴിലാളികളുടെ പേര്,ഒപ്പ്, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

**പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം**

- പ്രവർത്തി നൽകി എന്നതിന്റെ രേഖയാണ് പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫോം.
- 6 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് എന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ഫോമിൽ ഡേറ്റ് വെച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

**ഇ മസ്റ്റർ റോൾ**

തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവസം ഉൾപ്പെടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ റോൾ . പരിശോധിച്ച 5 ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . ഇതിൽ തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, കുലി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



- ഇതിൽ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പും, സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു
- 3 ഫയലിൽ ആകെതുകയിൽ വെട്ടി തിരുത്തലുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു , കൃത്യമായി വേതനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, ഒപ്പിട്ടിരുന്നു
- മസ്റ്ററോളിൽ എം ബുക്ക് നമ്പർ, മസ്റ്ററോൾ നമ്പർ, വർക്ക് നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

**മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്**

പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്. പരിശോധിച്ച എല്ലാഫയലുകളിലും മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു

- മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- എല്ലാ വർക്കിലും പ്രീ മെഷർമെന്റ്, തിയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- പ്രസിഡന്റ്, സീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സീലും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിയതി ഒന്നിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**മെറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ**

മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപയോഗിച്ച സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- പരിശോധിച്ച 6 പ്രവർത്തികളും മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തി ആയിരുന്നില്ല

**വേജ് ലിസ്റ്റ്**

തൊഴിലാളികൾ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക അതായത് വേതനം, ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മുർച്ച കുട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ട് പണം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വേജ് ലിസ്റ്റ്.

- പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ 6 ഫയലുകളിലും വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെജ് ലിസ്റ്റുകൾ മസ്റ്റർ റോളിന് അനുപാതികം ആയിരുന്നു .

**ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ**

വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകിയതിനുള്ള രേഖയാണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പ്രവർത്തിയിൽ ചിലവായ മുഴുവൻ തുകയും ആർക്ക്, എപ്പോൾ നൽകി എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ എല്ലാ ഫയലിലും നിർബന്ധമായും കാണേണ്ടതാണ് .

- പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും FTO ഉണ്ടായിരുന്നു
- FTO കൾ മസ്റ്റർ റോളുകൾക്ക് അനുപാതികം ആയിരുന്നു.

**പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം**

പ്രവർത്തിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം .

- പൂർത്തീകരിച്ച 6 പ്രവർത്തികളിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു
- അക്രഡിറ്റ് എൻജിനീയറുടെ ഒപ്പും സീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

**മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്**

ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും , മസ്റ്റർ റോൾ അനുവദിച്ചത് മുതൽ വേതനം നൽകുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഏതൊക്കെ തിയതികളിലാണ് നടന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള രേഖയാണ് മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്.

- മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ കൃത്യമായി ഒപ്പിനൊപ്പം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫോട്ടോഗ്രാഫ്**

പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും ഫോട്ടോകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു .

- പരിശോധിച്ച 6 ഫയലുകളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**റോയൽറ്റി**

- ഒരു ഫയലിൽ റോയൽറ്റി കാണാൻ സാധിച്ചു.

**ജിയോ ടാഴ്സ് ഫോട്ടോസ്**

പ്രവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിയോ ടാഴ്സ് ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ ഈ ഫയലിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല.

**സൈറ്റ് ഡയറി**

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി.

- ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് മീനിറ്റ്സ്, തൊഴിലാളികൾ കൈപ്പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
- ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക, സാക്ഷ്യപത്രം, വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി, സന്ദർശക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ കാണാൻ സാധിച്ചു.

**രജിസ്റ്റർ**

**തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ**

- തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ പാർട്ട് A, B, C, D എന്നിങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്, മുദ്ര എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- പാർട്ട് A യിൽ ഒന്നുമുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ആണ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ 5872 അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 മാർച്ച് വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് എ യിലെ കോളം 10, 11(ബ്രാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്) അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- പാർട്ട് B യിൽ വർക്കേഴ്സ് ന്റെ പേര്, വിലാസം, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ഫോട്ടോ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- 200 പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

- പാർട്ടി സി യിൽ തൊഴിലാളി വിവരങ്ങൾ, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, തൊഴിൽ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ആകെ 186 അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പൂർണ്ണമല്ല.
- പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു.
- പാർട്ടി D യിൽ ആകെ 14149 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 2019 -20 വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്

**തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ**

- 2019-20 വരെയുള്ള തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
- ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത തീയതിയും വർക്ക് അനുവദിച്ച തീയതിയും ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും പേരിനു നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- തൊഴിലാളികൾ എത്ര ദിവസം മുതൽ എത്ര ദിവസം വരെ തൊഴിൽ ചെയ്തു എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്, വേതനം കൊടുത്ത ഡേറ്റ്, തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- എന്നാൽ 2017 2018 കാലയളവിൽ ആർക്കുംതന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം കൊടുത്തതിന്റേയോ വേതനം വൈകിയതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തതിന്റേയോ കണക്കു വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നില്ല.
- ഡിമാൻഡ് അലോക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ 2 എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു.രണ്ട് രജിസ്റ്ററും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു.

**ഗ്രാമസഭാ രജിസ്റ്റർ**

- ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ വാർഡിന്റേയും ഒരുമിച്ചാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റേ ഭാഗമായുള്ള തൊഴിലാളി ഗ്രാമസഭ 24/10/2016 ൽ കുടിയിട്ടുണ്ട്.376 പേർ പങ്കെടുത്തു. അന്ന് തന്നെ JBDO യുടെ ക്ലാസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 12/12/17 ൽ 522 പേർ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗിന്റേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിനു ശേഷം 30/11/2018 ൽ ഗ്രാമസഭ കുടിയതിൽ 721 പേർ പങ്കെടുത്തു.

- എല്ലാ ഗ്രാമ സഭ യോഗത്തിന്റേയും മിനുക്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു.
- 2019-20ലെ ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്കിലേക്കു 767 വർക്ക് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ 488 വർക്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 115980 മാൻ ഡെയ്സ്, 52384300 രൂപയുടെ ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രാമ സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

**വർക്ക് രജിസ്റ്റർ**

- IF/236098- കയ്യാല നിർമാണം, 1608004005/IF/326293-വാർഡ് 8 മരോട്ടിക്കടവ് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യമാക്കൽറീച്ച് 2, 1608004005/IF/326221 തല പുഞ്ച നീർത്തടത്തിൽ ഉള്ള തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യം ആക്കൽ റീച്ച് 1, 1608004014/IF/326328 വളയൻചിറങ്ങര നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കൽ, വാർഡ് 7 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികൾ റീച്ച് 1 എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിച്ചു.
- 2019-20 ലെ വേജ് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ, മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ, പേജ് ഡെയ്സ്, വേതനം കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- സെമി സ്കിൽഡ് തൊഴിലാളികൾ ചെയ്ത ചില പ്രവൃത്തിയിൽ ഡ്യൂ amt കാണിച്ചിരുന്നു.
- പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സൈൻ, സീൽ വെച്ച് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു.

**ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ**

- 2019-20 കാലയളവിലെ 3 രജിസ്റ്ററുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- 2019-20 ലെ വർക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി ആയി തിരിച്ചിരുന്നു. പാർട്ട് എ യിൽ അസറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉം പാർട്ട് ബി യിൽ വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- ഓരോ വർക്കും MGNREGS A.E ധന്യ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു.
- ഒരു വർക്കിനും അസറ്റ് ഐഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
- WC, LD, RS, FR, IC, IF, DW എന്നീ ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റ് ലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്.
- പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല

**പരാതി രജിസ്റ്റർ**

- പരാതി രജിസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു.
- കുവപ്പടി ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു.
- പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ പരാതികളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ**

- 2019-20 കാലയളവിലെ മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് പരിശോദിച്ചത്.
- വാർഡ് 5 ൽ നടന്ന 10 മെറ്റീരിയൽ വർക്കിന്റേ പ്രവർത്തികളു
- ടെ മെറ്റീരിയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു .
- വൗച്ചർ ബിൽ no., ബിൽ ഡേറ്റ്, മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സിന്റേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
- ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു.
- പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു

**കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 0-350m**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവായ തുക
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 0-350മീറ്റർ	1608004005 / IC/317710	13/10/2018	22/10/2018	85500	79163

നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം-അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 0-350m	പുനരുദ്ധാരണം	1470m <sup>2</sup> L-350m B-4.20m	1470m <sup>2</sup> L-350m B-4.20m	1470m <sup>2</sup> L-350m B-5.20m	എം ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വീതി അളവ് ലഭിച്ചില്ല

- പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ കനാലിൽ മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അളവ് വീതിയിൽ കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ല
- സിഐബി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- പ്രവർത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

**കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവാക്കിയ തുക
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 350-700m	1608004005 / IC/317948	26/10/2018	6/11/2018	83500	78048

നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം-അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 350-700m	പുനരുദ്ധാരണം	1470m <sup>2</sup> L-350m B-4.20m	1470m <sup>2</sup> L-350m B-4.20m	1470m <sup>2</sup> L-350m B-4.20m	എം ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവ് ലഭിച്ചു

- പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ കനാലിൽ മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അളവ് കൃത്യമായി ലഭിച്ചു
- സിഐബി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- പ്രവർത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

**കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 1100-1500m**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവാക്കിയ തുക
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം 1100-1500m	1608004005 / IC/318077	29/11/2018	9/12/2018	90000	79674



നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം-അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം	പുനരുദ്ധരണം	1760m <sup>2</sup> L-400m B-4.400m	1760m <sup>2</sup> L-400m B-4.400m	1722.25m <sup>2</sup> L-415m -B-4.150m	എം ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവ് വീതിയിൽ ലഭിച്ചില്ല

- പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം പ്രവർത്തിയിൽ കനാലിൽ മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അളവ് വീതിയിൽ കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ല. സിഐബി ബോർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
- പ്രവർത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

**കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം 2600m-3000m**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവാക്കിയ തുക
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം 2600m-3000m	1608004005 / IC/318079	13/11/2018	92711/2018	90000	83739

നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം-അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം	പുനരുദ്ധരണം	1760m <sup>2</sup> L-400m B-4.400m	1760m <sup>2</sup> L-400m B-4.400m	1722.25m <sup>2</sup> L-415m -B-4.150m	എം ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവ് വീതിയിൽ ലഭിച്ചില്ല

- പരിശോധിച്ച സമയത്ത് കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പുനരുദ്ധരണം പ്രവർത്തിയിൽ കനാലിൽ മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അളവ് വീതിയിൽ കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ല.
- സിഐബി ബോർഡ് കാണാസാധിച്ചു
- പ്രവർത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

**പുനയം നീർത്തടത്തിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവാക്കിയ തുക
1	പുനയം നീർത്തടത്തിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1608004005 / WC/305263	21/12/2018	27/12/2018	55500	50406

നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം-അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	KV ഉലഹന്നാൻ തങ്കമ്മ അയ്യപ്പൻ	98 കുഴികൾ	18 കുഴി L-1m B-1m D-1m  80 കുഴി L-1.5m B-0.650 D-0.500	18 കുഴി L-1m B-1m D-1m  80 കുഴി L-1.5m B-0.650 D-0.500	Nil	പ്രവർത്തി വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല

- പരിശോധിച്ച സമയത്ത് പുനയം നീർത്തടത്തിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ മുഴുവൻ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- ഒരു പ്രവർത്തി വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്തതിനാൽ കയറി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ പ്രവർത്തി വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല
- കുഴിയിൽ വാഴ വളർന്നു നിന്നതിനാൽ മെഷർമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള അളവ് കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ല
- പുരയിടം വളരെ വിസ്കൃതി കൂടിയതായതിനാൽ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല
- സിഐബി ബോർഡ് വച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല
- പ്രവർത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് വീട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

**പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട തോടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം**

നമ്പർ	വർക്ക്	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവാക്കിയ തുക
1	പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട തോടുകളും കാനകളും പുനരുദ്ധാരണം	1608004005/FP/307786	23/1/2019	27/3/2019	300000	288344

നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തി	എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ്	മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള അളവ്	പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ്	റിമാർക്സ്
1	വാക്യംപറമ്പുച്ചിറ തോട്	പുനരുദ്ധാരണം	L-1080m B-0.600m	L-1080m B-0.600m	L-475m B-3.5m	നടപ്പാത ഇല്ലാത്തതിനാൽ അളവുകൾ വ്യക്തമല്ല

2	നടിലോടി പാടം തോട്	പുനരുദ്ധാരണം	L-1120m B-0.800m	L-1120m B-0.800m	L-185m B-.800m	തോടിന്റെ പാതകൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അളവുകൾ വ്യക്തമല്ല കാട്
3	മലപ്പുഴ ചിറ തോട്	പുനരുദ്ധാരണം	L-800m B-0.600m	L-800m B-0.600m	L-549m B-.600m	ചിലഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പാത ഇല്ലാത്തതിനാൽ അളവുകൾ വ്യക്തമല്ല
4	മുടക്കുഴ വലിയ തോട്	പുനരുദ്ധാരണം	L-600m B-1.200m	L-600m B-1.200m	Nil	അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു
5	പൊന്നിടയി പാടം തോട്	വൃത്തിയാക്കൽ	L-1150m B-0.800m	L-1150m B-0.800m	L-160m B-.800m	ആദ്യഭാഗങ്ങൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല
6	Sluices	വൃത്തിയാക്കൽ	L-1000m B-0.500m	L-1000m B-0.500m	Nil	നിറയെ ചെളി പുണ്ട് കിടന്നതിനാൽ അളവുകൾ വ്യക്തമല്ല

7	പൊന്നിടായി ഷാപ്പുപടി തോട്	വൃത്തിയാ ക്കൽ	L-960m B-0.600m	L-960m B-0.600m	L-381m B-.600m	ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ അളവെടുത്തു ബാക്കിഭാഗം നിറയെ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽ അളവ വ്യക്തമല്ല
8	കോഴിപ്പാടം തോട്	വൃത്തിയാ ക്കൽ	L-1000m B-0.600m	L-1000m B-0.600m	L-640m B-0.60m	കാടു നിറഞ്ഞതും ചെളി നിറഞ്ഞതുമായതിനാൽ പൂർണ്ണമായും അളവുകൾ വ്യക്തമല്ല

- പരിശോധിച്ച് സമയത്ത് പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട് തോടുകളു കാണകളും പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവർത്തി മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അതിനാൽ കൃത്യമായി അളവെടുക്കൽ സാധ്യമായിരുന്നില്ല.
- താഴെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നീളവും വീതിയും കൃത്യമായി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
- സി ഐ ബി ബോർഡ് വച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല
- തൊഴിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.

**പൊതുനിരീക്ഷണങ്ങൾ**

- 10അവകാശങ്ങളെകുറിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു.
- ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാറില്ല അതിനാൽ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കാറില്ല
- മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ, മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം എന്നിവ എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വേർതിരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അളവുകൾ പരിശോധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും

- സി ഐ ബി ബോർഡിന് ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാലാണ് സി ഐ ബി ബോർഡ് വെക്കാത്തത് എന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു
- ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോർഡിൽ കൃത്യമായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇല്ലായിരുന്നു.
- പുനയം നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ കിണർ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തി ഫയൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല
- 100പണി തികഞ്ഞവർക്ക് ബോണസ് കൃത്യമായി ലഭിച്ചു.
- ബന്ധപ്പെട്ട് രായമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശംസനീയമാണ്.

**തൊഴിലാളികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

- ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റേ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
- ഒരു ദിവസത്തെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആയുധ വാടക കിട്ടുന്നുണ്ട്
- കുലി 300രൂപയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു
- തൊഴിലാളികൾക്ക് കുലി കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല അവസാനമായി വേതനം ലഭിച്ചത് അഗസ്റ്റിലാണ്.
- ആയുധങ്ങൾ മുർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ചിലവാകുന്നു.
- പ്രവർത്തി സമയം 9മുതൽ 4വരെ ആകണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഉച്ചക്ക് വീട് വരെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു (കിടപ്പ് രോഗികൾക്കു ഭക്ഷണവും മരുന്നും കൊടുക്കുക, പശുവിനെ കറക്കൽ തുടങ്ങിയവ )

**നന്ദി**

രായമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018 -19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുവാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, വാർഡ് മെമ്പർ, തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച മേറ്റ്മാർ, തൊഴിലാളികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

**രായമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3  
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  
സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മിനിക്സ്**

കുവപ്പടി ബ്ലോക്കിലെ രായമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെമൂന്നാം വാർഡ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 29/11/2019 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. അധ്യക്ഷയായി ശ്രീമതി മോളി പത്രോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. യോഗത്തിന്റേ ഉദ്ഘാടനം, സ്വാഗത പ്രസംഗം എന്നിവ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി പ്രീത എൽദോസ് നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് വില്ലേജ് റിസോഴ്സ് പേപ്പർ കുമ്മാരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിവിധഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം വില്ലേജ് റിസോഴ്സ് പേപ്പർ കുമ്മാരി മാതാ രാമ രാമേശ്വരി ഗോപിനാഥൻ അന്നിത ഗോപി എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചു. പരിശോധിച്ച് ആറ് ഫയലുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഓരോ പ്രവർത്തി ഫയലിലും കാര്യങ്ങൾ 22 രേഖകൾ എന്തെല്ലാം എന്നും അവയിൽ ഏതൊക്കെ പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും അവതരിപ്പിച്ചു.

**പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

- തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
- ഫയലുകളിൽ document സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുക്കുന്ന പരിശ്രമം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്



- ഡിമാൻഡുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയ തീയതി എന്നു മുതൽ എന്നു വരെ വരെ എന്ന കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായി 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമല്ല
- തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് ഏറെ വൈകുന്നതു മൂലം തൊഴിലുറപ്പിന് മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു
- പ്രവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മറുപടി
- പ്രവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ തണൽ സൗകര്യം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റുകൾ കുടിവെള്ളം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്
- ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ആവർത്തനവിരസത കാണുന്നു
- സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാടുവെട്ടി തെളിക്കുന്നത് മൂലം അധികമായി ജോലി വരുന്നതിനാൽ മാൻ ഡേയ് കൂടുതൽ വേണം

**തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ ചർച്ച നടന്നു ചർച്ചയിൽ വന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ**

- ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാറില്ല
- ആയുധങ്ങൾക്ക് മുർച്ചകുട്ടി നൽകണം എന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി
- മിനിമം വേതനം 300 രൂപയാക്കണം
- ഫസ്റ്റ് എയിഡ് ബോക്സിൽ കുറച്ചു സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവ സ്വന്തമായി വാങ്ങി കൈമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു മേറ്റ് മാർക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നൽകി
- പ്രവൃത്തി സമയം 9 മുതൽ നാലു വരെ ആക്കണം എന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
- പ്രായമായ തൊഴിലാളികൾ വണ്ടി വിളിച്ചാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വരുന്നത് തൊഴിൽ സമയം മാറ്റിയതിനാൽ വീട്ടിലെത്തി ചേരുമ്പോഴും വളരെ വൈകുന്നു കൂടാതെ അവിടെ പെപ്പുവെള്ളം അഞ്ചുമണി വരെ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത് അതിനാൽ സമയം കുറച്ച് വ്യത്യാസം പെടുത്തണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഗ്രാമസഭയിൽ വന്നു
- എഡിഎസ് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെട്ടു എഡിഎസ് ഫണ്ട് നൽകേണ്ട എന്ന് ജില്ലാ

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

- കൃത്യമായ വേതനവും തൊഴിലും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന എന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റു ജോലികൾക്ക് പോകുന്നു
- ആസ്തി വർദ്ധിത പ്രവർത്തകർ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു NREGS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആസ്തി പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു
- തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉള്ള സഹകരണം വളരെ കുറവാണ് പുരുഷ തൊഴിലാളികൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം
- 40 തൊഴിലാളികളിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മേറ്റ് പണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം NREGS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചു
- എല്ലാവർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതിനാൽ ഏതിലേക്ക് ആണ് വേദനം വന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഗ്രാമസഭയിൽ വന്നു
- വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികളിൽ ചിലർ ഗ്രാമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു
- വാർഡ് മെമ്പറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണം ഗ്രാമസഭയിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു
- ഗ്രാമസഭ ഹാളിൽ ഇരിപ്പിടം ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്തുള്ള അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് നടത്തിയത്

അതിനു ശേഷം എല്ലാവരും ചേർന്ന് റിപ്പോർട്ട് കയ്യിട്ട് പാസാക്കി വില്ലേജ് റിസോക്സ് പേജ് ആയ പ്രിയങ്ക പ്രകാശൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, വാർഡ് മെമ്പർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, ആശ പ്രവർത്തക, വി ആർ പിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 37പേർ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം 12 30 pm ന് യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

