


മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പ്ലാർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്



പനവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് പനയമുട്ടം

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണനിയമം

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി കേരള (MGNSASK)

രണ്ടാംനിലസി.എസ്.ബിൽഡിംഗ്സ്

എൽ.എം.എസ്.കോപൗണ്ട്

വികാസ് ഭവൻ .പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം

പിൻ.695033

ഫോൺ: 0471-2724696

ഇ-മെയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com

ആമുഖം

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും സുപ്രധാനവും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് ഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച്, പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവച്ച 2005

സെപ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസനപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഒരു ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിന് നിയമം വഴി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകയെന്നതാണ്.

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനും

മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനവും സുസ്ഥിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിക്കുകയും മാനുഷമായ വേതനം നൽകി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ക്രയശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു.

പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിലൂടെ ഓരോ

പ്രദേശത്തിന്റെയും വിഭവാടിത്തറ ശക്തമാക്കുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മണ്ണൊലിപ്പ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയും അതിലൂടെ ഉത്പാദനം, ഉത്പാദനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജല സംരക്ഷണവും അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഇവ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു.

2018-

ൽ കേരളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാടാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പ്രളയം വളരെയധികം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ കേരളം തന്നെയാണ് മാസത്തോടുകൂടി ശക്തമായ വരൾച്ചയും കൂടി വെള്ളക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജലസുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തി

കുബോൾഅതിനുവേണ്ടവലിയസാങ്കേതികവിദ്യയെകുറിച്ചാണ്നാംആദ്യംചിന്തിക്കുക. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിനമുക്ക്പ്രധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്നഒരു വസ്തുതയാണമഴക്കുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളിൽതൊഴിലാളികൾക്കുടുതലായുംശ്രദ്ധചെലുത്തിയാൽഭൂഗർഭജലത്തെഅളവിനെനമുക്ക്നല്ലരീതിയിൽഉയർത്തുവാൻസാധിക്കുന്നു.പ്രധാനമായുംമേൽപ്പറഞ്ഞപ്രശ്നങ്ങൾജലസംരക്ഷണത്തിനുംജലസംഭരണത്തിന്കാര്യമായരീതിയിൽതന്നെബാധിക്കുന്നു.

പതിമൂന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുമായിതൊഴിലുറപ്പ്ബന്ധപ്പെടുത്തികാർഷികപദ്ധതികൾജനങ്ങളിലെത്തിക്കൽ,

കാർഷികോത്പാദനത്തിൽസ്വയംപര്യാപ്തതകൈവരിക്കൽ,

തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്യഭൂമിയിലുംപൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലുംഫലവൃക്ഷങ്ങൾവെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവനടത്തിവരുന്നു.

പഞ്ചായത്തിലെവിവിധതോടുകളിൽതടയണനിർമ്മിക്കുകയും, കുളങ്ങൾ, പടുകുളം, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണം,

കിണർറീചാർജ്ജിങ്തുടങ്ങിയവഴിജലസംരക്ഷണവുംഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ഇങ്ങനെമഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിഗുണഭോക്താക്കളായജനങ്ങൾക്ക്തൊഴിൽദിനങ്ങൾഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംമെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ളപദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെഗ്രാമീണമേഖലയുടെസുസ്ഥിരആസ്തി വികസനം എന്നതാണ്ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്.2005-

ൽപ്രാബല്യത്തിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ഇന്ത്യയിലെ200

ജില്ലകളിൽപ്രഥമഘട്ടത്തിൽനടപ്പിലാക്കുകയും2008-

ൽമുഴുവൻജില്ലകളിലേക്കും

വ്യാപിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു .അതനുസരിച്ച്കോട്ടയംജില്ലയിലുംപദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾതുടങ്ങുകയുംഇപ്പോഴുംതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പ്നിയമംതൊഴിലാളികൾക്ക്

ഉറപ്പ്നൽകുന്നപത്ത്അവകാശങ്ങൾ

തൊഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശം- ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എം. സി.അദ്ധ്യായം-3

അപേക്ഷിച്ച് 15

ദിവസത്തിനുള്ളിൽതൊഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്കൈപ്പറ്റ സീര്ട്ടിരിക്കുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ഷെഡ്യൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13

അല്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലായ്മവേതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യത്തെ 30 ദിവസം (1/4 & പിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

ഷെൽഫ്ഓഫ്പ്രോജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

അഞ്ചുകിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽതൊഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഅല്ലെങ്കിൽവേതനത്തിന്റെ 10% അധികംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം

കുടിവെള്ളം, വിശ്രമസൗകര്യം, പ്രഥമശുശ്രൂഷസൗകര്യം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28

15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം

വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തിന്

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം

തൊഴിലാളികളുടെ കടമകൾ

കൃത്യസമയത്ത് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക.

തൊഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയും കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുക

പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്മാർട്ട് ക്ലോസ്സ് ഉപയോഗിക്കുവാനോ കത്തിക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല

സിറ്റിസൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ബോർഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്

പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുക.

ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

കണ്ടെത്തി മേറ്റ് നെയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും അറിയിക്കുക.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾ കേവലം ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും നിയമത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടേയും കുറിച്ച് ഒരു തനതായ വിശദീകരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖാന്തരം തൊഴിലാളികളായ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രവൃത്തികൾ

1. വിഭാഗം എ

: പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു പ്രവൃത്തികൾ

2. വിഭാഗം ബി:

സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം

3. വിഭാഗം സി:

ദേശീയഗ്രാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസരിക്കുന്നസ്വയം സഹായസംഘങ്ങൾക്ക്പൊതുഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

4. വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണഅടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്

പൊതുസമൂഹംപദ്ധതിനിർവഹണത്തെപറ്റിയുംപൊതുധനംചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുംപരസ്യവുംസ്വതന്ത്രവുമായനടത്തുന്നപരിശോധനയാണ്സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ്.തൊഴിലുറപ്പ്നിയമംഅനുശാസിക്കുന്നത്പ്രദേശത്തിൽഎല്ലാവർഡിലുംരണ്ട്പ്രാവശ്യംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭനിർബന്ധമായുംനടത്തേണ്ടതാണ്.സുതാര്യതഉറപ്പുക്കുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുംഅതുവഴിസർഭരണംസാധ്യമാക്കുന്നതിനുംസോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്സമൂഹത്തെപാകപ്പെടുത്തുന്നു.പദ്ധതിവിഭാവനംചെയ്യുന്നരീതിയിൽഗുണഭോക്താക്കളുടെജീവിതസാഹചര്യത്തിൽഫലപ്രദമായമാറ്റംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്പൊതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിയോഗിച്ചുകഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞപത്തുവർഷമായിതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹികഓഡിറ്റ്, തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിനിയമംസെക്ഷൻ 17 (2) അനുസരിച്ച്എരുമേലിപഞ്ചായത്തിൽപത്താംവാർഡ്തുമരംപാറയിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23 വരെയെടുത്തു.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയ

1 പശ്ചാത്തലംഒരുക്കൽ

ബ്ലോക്ക്തലത്തിലുംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തലത്തിലുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായബ്ലോക്ക്ഓഫീസർ (BDO), പഞ്ചായത്ത്സെക്രട്ടറി, മറ്റ്നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർതുടങ്ങിയവരുമായിബ്ലോക്ക്റിസോഴ്സ്പേഴ്സൺസത്തിയകൂടിയാലോചനയിൽഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തുടർപ്രക്രിയകൾആസൂത്രണംചെയ്യുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭാതീയതിനിശ്ചയിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

2. ഫയൽപരിശോധന

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിക്ക് മുൻപുള്ളആറ്മാസക്കാലയളവിൽവാർഡിലെപ്രവൃത്തിഫയലുകൾ, ഏഴ്ജിസ്റ്ററുകൾ, അതോടൊപ്പംഅനുബന്ധരേഖകളുംസൂക്ഷ്മപരിശോധനനടത്തുന്നു.

3. പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന

ഓരോപ്രവൃത്തിയുംഎസ്റ്റിമേറ്റിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നഅളവിലുംഗുണത്തിലുംനടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുംആപ്രവൃത്തിയുടെഗുണഫലത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിട്ടപ്പെടുത്തുകയുംപ്രസ്തുതതൊഴിലിടങ്ങളിൽതൊഴിലാളികൾക്ക്ലഭിക്കുന്ന

കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ നൂകുലുങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധനയിലൂടെലക്ഷ്യംവെക്കുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണം

പദ്ധതിഗുണഭോക്താക്കളുടെവീടുവീടാന്തരംചെന്ന്നേരിൽകണ്ട്പദ്ധതിയുടെനിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചുംഗു

ണഫലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപിക്കുന്നു.

5. തെളിവ്ശേഖരണം

ഫയൽപരിശോധന, പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന, വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണംതുടങ്ങിയഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയകണ്ടെത്തലുകളുടെവസ്തുനിഷ്ഠമായതെളിവ്ശേഖരണംനടത്തുന്നു.

6. സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം

സാമൂഹ്യഇടപെടലുകളിലൂടെപദ്ധതിവിജയംഉറപ്പുവരുത്തിപൗരാവബോധം ഉയർത്തുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയവിജയിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നതിന്ആവശ്യമായബോധവൽക്കരണംപ്രവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുന്നു.

7. റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയയിലെകണ്ടെത്തലുകളുംനിഗമനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽചർച്ചചെയ്ത്അംഗീകാരംനടത്തുന്നതിനാവശ്യമായകരട്റിപ്പോർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭ

പശ്ചാത്തലംഒരുക്കൽചർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടദിനത്തിൽസൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസഭചേർന്ന്കരട്റിപ്പോർട്ട്അവതരണവും, ചർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുത്തൽപ്രക്രിയകളും, അംഗീകാരംനേടിയെടുക്കുകയുംതുടർനടപടികളുംകൈകൊള്ളുന്നു

കണ്ടെത്തിയ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ

✓തൊഴിലാളികൾക്കു അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു.

✓ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

✓പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ കിറ്റോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.

✓ തൊഴിലാളികൾ ആരും തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ല, വേതനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, ജോലി കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒക്കെ പരാതി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്.

✓ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല (ടാർപ്പ്, ബൂട്ട്, കൈയുറ)

✓ ജോലി ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല.

✓ തൊഴിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു .എന്നാൽ ബോർഡ് വച്ചതിനുള്ള രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഫയൽ നമ്പർ 1

✚ വർക്ക് കോഡ് :1614004004/LD/317574

✚ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് :പനയമുട്ടം വാർഡിലെ ചൈത്രം കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനെടുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യം ആക്കലും മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവും.

✚ അടങ്കൽ തുക :200000

✚ ചിലവായ തുക :194684

✚ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :15 /09/2018

✚ തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :30/10/2018

✚ ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :692

✚ മസ്ട്രോൾ എണ്ണം :31

◆ കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല.

◆ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

◆ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഇല്ല .

◆ ഭരണാനുമതി, ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒപ്പ് തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. SECURE കോപ്പി ആണ്.

◆ സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തുക, ക്രമനമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീയതിയും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. SECURE കോപ്പി ആണ്.

◆ ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

◆ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .

◆ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

◆ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതിയോ, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പറോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

◆ അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഇല്ല.

◆ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഇല്ല.

◆ മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം , ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

◆ മസ്ട്രോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല

◆ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. മൊത്തം 6 വേജ് ലിസ്റ്റ് വേണം, എന്നാൽ 4 എണ്ണം ഉള്ളൂ

ഫയലിൽ ഇല്ലാത്ത വേജ് ലിസ്റ്റ് 🙅🙅

1.24/10/2018-30/10/2018 ❌

2.17/10/2018-23/10/2018 ❌

FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

◆ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

👉 $692 \times 271 = 187532$

👉 $692 \times 6 = 4152$

👉 Board = 3000

👉 Total = 194684

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

◆ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമല്ല .

❖ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍ പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം,സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഷെനി എം എസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ ഭൂമി തട്ട് തിരിച്ചു, വാഴയ്ക്ക് തടമെടുത്തു, റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടി, വാഴകൃഷി നല്ല രീതിയിൽ തുടരുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഭൂമി തട്ട് തിരിക്കൽ സ്കാൾ പിറ്റ് -550, മഴക്കുഴി 10, ജൈവവേലി -1 എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ ഇവയൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഡിസ്ക്വേ ബോർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു

ഫയൽ നമ്പർ 2

👉 വർക്ക് കോഡ് വർക്ക് code:1614004004/LD/320954

👉 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : **മൂന്നാം വാർഡിൽ ജ്യോതിസ്സ് കുടുംബശ്രീയുടെ പാട്ടുകൃഷി**

👉 അടങ്കൽ തുക :200000

👉 ചിലവായ തുക :198839

👉 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :12/10/2018

👉 തൊഴിൽഅവസാനിച്ചത് :21/11/2018

👉 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :707

👉 മസ്ദ്രാൾ എണ്ണം :30

❖ കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല.

❖ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

➡ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഇല്ല .

➡ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഇല്ല

➡സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തുക, ക്രമനമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അസിക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ തീയതിയും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

➡ഡീറ്റെൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

➡ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു , എന്നാൽ AMC ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം അല്ല.

➡അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഇല്ല .

➡3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം ,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➡മസ്ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൂർണ്ണമല്ല .

➡വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമല്ല.

ഫയലിൽ ഇല്ലാത്ത വേജ് ലിസ്റ്റ് 👉👉

❖ 12/10/2018-18/10/2018❌

❖ 20/10/2018-26/10/2018❌

❖ 29/10/2018-04/11/2018❌

FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

💰 707 x 271 = 191597

💰 707 x 6 = 4242

💰 Board = 3000

💰 Total = 198839

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➡ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു.

➡ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല

➡ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

✍ പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് (11/10/2018) കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ പ്രവർത്തി നിർവ്വഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം, സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പുഷ്പല കുമാരി-തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു, വാഴ കുഴി എടുത്തു എന്നാൽ അതിൽ വലുതായൊന്നും വാഴ നട്ടില്ല, വാഴ കുഴിയിൽ കമുകും മറ്റും നട്ടതാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. മൺ കച്ചാല കാണാൻ സാധിച്ചു. ആറ് മഴക്കുഴികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അവ മണ്ണു മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരു മഴ കുഴിയിൽ തെങ്ങ് നട്ടതായും കാണാൻ സാധിച്ചു. 3 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.

വസന്തകുമാരി-റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടൽ, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു. മൺ കച്ചാല എടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ നാലുവശവും ചേർത്ത് ബണ്ട് കെട്ടി യതും കാണാൻ സാധിച്ചു.

വാസുദേവൻ നായർ എന്ന ആളിന്റെ പുരയിടത്തിൽ തെ റബ്ബർ പ്ലാറ്റ്ഫോം

വെട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പുരയിടം വൃത്തിയാക്കി നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുരളീധരൻ എന്ന ആളിന്റെ പുരയിടത്തിൽ രണ്ട് കക്കൂസ് കുഴി, മൺ കയ്യാല, മഴക്കുഴി, വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. M ബുക്ക് പ്രകാരം സ്ഥാൾ pits 520, മഴക്കുഴി 10 ജൈവ വേലി 1 എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു. 6 മഴക്കുഴിയും 3 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും 2 കക്കൂസ് കുഴിയും ആണ് ഫീൽഡിൽ കണ്ടത്. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്ക്വെ ബോർഡ് സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 3

👉 വർക്ക് കോഡ് :1614004004/IF/366370

👉 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : മൂന്നാം വാർഡിൽ എസ് ടി ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം (ഓമന, ലീലാ മണി)

👉 അടങ്കൽ തുക :200000

👉 ചിലവായ തുക :197731

👉 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :23/10/2018

👉 തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :27/11/2018

👉 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :703

👉 മസ്ത്രാൾ എണ്ണം :31

◆ കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല.

◆ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

◆ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഇല്ല .

◆ ഭരണാനുമതി, ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒപ്പ് തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. SECURE കോപ്പി ആണ്.

◆ സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക, ക്രമനമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീയതിയും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. SECURE കോപ്പി ആണ്.

◆ ഡീറ്റെയ്ൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

◆ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .

- ✦ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ✦ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതിയോ, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പറോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- ✦ അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഇല്ല.
- ✦ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഇല്ല.
- ✦ മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം ,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ✦ മസ്ട്രോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല
- ✦ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു
FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ✦ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

👉 703x271=190513

👉 703 x6=4218

👉 Board = 3000

👉 Total =197731

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

- ✦ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ✦ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമല്ല .
- ✦ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- ✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- ✍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- ✍ പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ✍ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ✍ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം, സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഓമനയുടെ വസ്തുവിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മണ്ണ് കയ്യാല എടുക്കുക, ഇഞ്ചി നടുക, തെങ്ങിന് കുഴി എടുക്കുക, തെങ്ങും തൈ നടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആയി മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. നിലവിൽ തെങ്ങിൻ കുഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പന്നി ശല്യം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ തെങ്ങും തൈ പന്നി കൊണ്ട് പോയതാണെന്നും അറിയാൻ

സാധിച്ചു.വാഴക്കുഴി എടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു വാഴകൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതായാണ് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്.തെങ്ങിന് തടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ വസ്തുവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മഴക്കുഴി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലീലാമണിയുടെ വസ്തുവിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പണി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.M ബുക്ക് പ്രകാരം earthen ബണ്ട് 14, contour ബണ്ട് 8മഴക്കുഴി 31(ചെറുത്), 11(മീഡിയം), 20 (വലുത്), കമ്പോസ്റ്റ് pit 15 എന്നിവ ആയിരുന്നു.എന്നാൽ ഇവ ഒന്നും ഫീൽഡിൽ കണ്ടില്ല.ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഫയൽ നമ്പർ 4

👉വർക്ക് കോഡ് :1614004004/IF/365028

👉പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : മൂന്നാം വാർഡിൽ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപെട്ട സുധാകുമാരി, രാജമ്മ എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം.

👉അടങ്കൽ തുക :200000

👉ചിലവായ തുക :197731

👉തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :23/10/18

👉തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :22/01/19

👉ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :703

👉മസ്ജിദാൾ എണ്ണം :28

📊കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ എല്ലാവിവരങ്ങളുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

📊ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

📊ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

📊ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രവർത്തി അംഗീകരിച്ച ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, തുക, ക്രമ നമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർ സിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ സീൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

📊ഡിറ്റെൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

📊Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

📊ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 മസ്‌ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മസ്‌ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 മസ്‌ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മാസ്‌ട്രോളിനു ആനുപാതികമായ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 703x271=190513

 703x6=4218

 Board = 3000

 Total =197731

 GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

 സൈറ്റ് ഡയറി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

 കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി AS, TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

 ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

 പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.

 പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം, സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

സുധകുമാരി, കരുണാകരൻ എന്നിവരുടെ വിളകളിൽ ആണ് ഈ ഫയലിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.

1.സുധ കുമാരി വര ഇടിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി, മണ്ണിട്ട് താഴ്ന്നു കിടന്ന വസ്തുവിനെ ഉയർത്തി.കല്ല് അടക്കി വെച്ച് ഒരു ബണ്ട് (സ്റ്റോൺ ബണ്ട്) കാണാൻ സാധിച്ചു. തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു, കുരുമുളക് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. വിളയിൽ ചേനയും, കുരുമുളകും വാഴയും കാണാൻ സാധിച്ചു. വസ്തുവിൽ ഒരു കക്കൂസ് കുഴി ചെയ്തിരുന്നു.തടിയും മറ്റും കൊണ്ട് മുടി ഇട്ടിരുന്നു.നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്.ജൈവ വേലിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.വസ്തു നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നതായും കാണാൻ സാധിച്ചു.

2.കരുണാകരൻ കാണി ടിപ്പിൽ വസ്തുവിൽ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മണ്ണ് എല്ലാം മാറ്റി വസ്തുവിലേക്ക് ഇട്ടു, വസ്തുവിനെ തട്ടായി തിരിച്ചു. തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു, വസ്തുവിൽ മഴക്കുഴി, വാഴകുഴി എന്നിവ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തു മുഴുവനായും കാട് കയറി കിടന്നതിനാൽ എണ്ണിത്തട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.വസ്തുവിൽ ജൈവവേലി ഉണ്ടായിരുന്നു.ഫയലിലെ M ബുക്കിൽ ബോർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു അത് കാണാൻ സാധിച്ചു.M ബുക്ക് പ്രകാരം മഴക്കുഴി വലുത് 20, മീഡിയം 10, ചെറുത് 30 കമ്പോസ്റ്റ് pit 15, എയർത്തൻ ബണ്ട് 15, കോൺടൂർ ബണ്ട് 8 എന്നിവ ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ മഴ കുഴിയും ബണ്ടും ഒന്നും എണ്ണാൻ പറ്റാത്തവിധം മുഴുവനായി കാട് കയറി നശിച്ചു.നിലവിൽ 2 ബണ്ട് നല്ലരീതിയിൽ തുടരുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. ജൈവ വേലിയും ഒരു കക്കൂസ് കുഴിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.ഫീൽഡിൽ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 5

 വർക്ക് കോഡ് :1614004004/LD/327907

 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : സോപാനം കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനു എടുത്ത തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവും.

 അടങ്കൽ തുക :200000

 ചിലവായ തുക :198285

 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :14/12/18

 തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :17/01/19

 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :705

 മസ്ഭോൾ എണ്ണം :26

 കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ എല്ലാംവിവരങ്ങളുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

 ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രവർത്തി അംഗീകരിച്ച ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, തുക, ക്രമ നമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓവർ സിയറിന്റെ ഒപ്പും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 ഡീറ്റെൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പറും പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പോ, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

 മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 മസ്ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

 വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 വേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നിന്റെ വേജ് ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു.

14/12/18-20/12/18 

21/12/18-27/12/18 

28/12 18-03/01/19 

04/01/19-19/01/19 

11/01/19-17/01/19 

FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☐ റോയൽറ്റി പേയ്മെന്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

☐ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

💰 705x271=191055

💰 705x6=4230

💰 Board = 3000

💰 Total =198285

☐ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☐ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

☐ സൈറ്റ് ഡയറി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

☐ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

☐ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

☐ പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് (12/12/18)കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

☐ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

☐ തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.

☐ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം,സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

നാരായണപിള്ള-വസ്തുവിൽ 12 മഴക്കുഴി കളും ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും ഉണ്ടെന്നാണ് മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ആ വസ്തു മുള്ളുവേലി കെട്ടി, ഗേറ്റ് പൂട്ടി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പുറമേ നിന്ന് ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും മൂന്ന് മഴ കുഴികളും കാണാൻ സാധിച്ചു.വസ്തു നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതായും കാണാൻ സാധിച്ചു.

Mefeyar- വസ്തുവിൽ മണ്ണ് ലോഡ് ഇറക്കിയിരുന്നു.അത് മാറ്റി വസ്തുവിൽ ഇട്ടു നിർപ്പാക്കി.തെങ്ങിന് തടം എടുത്തിരുന്നു,ചാല് കോരിയിരുന്നു.ഒരു മഴകുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ അത് കാടു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു.

അഞ്ചു കൃഷ്ണ- തെങ്ങിന് തടം എടുക്കുക, വാഴ കുഴിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു.അവ കാണാൻ സാധിച്ചു.ഒരു മഴക്കുഴിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.

സുപ്രിയ എന്നിവരുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വസ്തു മുഴുവനും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു. M ബുക്ക് പ്രകാരം സ്മാൾ pits 510 earthen ബണ്ട് ഒന്ന്, മഴക്കുഴി 2 എന്നിവയായിരുന്നു. 5 മഴക്കുഴിയും ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 6

വർക്ക് കോഡ്:1614004004/LD/317575

👉 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : പനയമുട്ടം വാർഡിലെ പവിത്രം കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനു എടുത്ത തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവും.

👉 അടങ്കൽ തുക :200000

👉 ചിലവായ തുക :197731

👉 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :22/09/2018

👉 തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :20/10/2018

👉 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :703

👉 മസ്ഭോൾ എണ്ണം :24

➡ കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എല്ലാം വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

➡ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

➡ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുനില്ല.

➡ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. Secure കോപ്പി ആണ്. സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വർക്കിന്റെ കാലാവധി തുടങ്ങിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. Secure കോപ്പി ആണ്.

➡ ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റും ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

➡ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുനില്ല.

➡ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പറും പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പോ, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

➡അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡മസ്‌ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മസ്‌ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം ,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➡മസ്‌ട്രോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

➡വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.5 വേജ് ലിസ്റ്റിൽ 4 എണ്ണത്തിന്റെ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

15/09/18-21/09/18☑

22/09/18-28/09/18☑

03/10/18-09/10/18☑

10/10/18-16/10/18☑

20/10/18-26/10/18☒

FTOവേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡റോയൽറ്റി പേയ്മെന്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

➡ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

💰 703x271=190513

💰 703x6=4218

💰 Board = 3000

💰 Total =197731

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➡GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➡ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

➡സൈറ്റ് ഡയറി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✍ പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം,സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

മസൂദ് കുഞ്ഞ് എന്ന വ്യക്തി യുടെ വസ്തുവിൽ ചാലു കോരി, തെങ്ങിന്റെ മൂട് തടമെടുത്ത് വാഴ നട്ടത് പണി ശല്യം കാരണം നശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ച് നിരത്തൽ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വസ്തു കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.M ബുക്ക് പ്രകാരം സ്ഥാൻ pits rain വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് 11, ജൈവ വേലി 1 എന്നിവ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവ ഒന്നും ഫീൽഡിൽ കണ്ടില്ല.

ഫയൽ നമ്പർ 7

വർക്ക് കോഡ് :1614004004/LD/324174

✍ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : മൂന്നാം വാർഡിലെ ചൈത്രം കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനു എടുത്ത തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്കനുയോജ്യം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണവും.

✍ അടങ്കൽ തുക :200000

✍ ചിലവായ തുക :199116

✍ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :17/11/2018

✍ തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :21/12/2018

✍ ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :714

M ബുക്കിൽ 714 എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു.എന്നാൽ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ 708 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

✍ മസ്ഭോൾ എണ്ണം :26

➡കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ എല്ലാംവിവരങ്ങളുംരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

➡ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

➡ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുനില്ല.

➡ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ

പ്രവർത്തി അംഗീകരിച്ച ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, തുക, ക്രമ നമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. Secure കോപ്പി ആണ്.

❖ ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ആയാണ് ഡിമാൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പറും പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പോ, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

❖ അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

❖ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

❖ മസ്ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

❖ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 വേജ് ലിസ്റ്റിൽ 4 എണ്ണത്തിന്റെ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

17/11/18-23/11/18 

24/11/18-30/11/18 

01/12/18-07/12/18 

08/12/18-14/12/18 

15/12/18-21/12/18 

FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ റോയൽറ്റി പേയ്മെന്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

❖ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 $714 \times 271 = 193494$

 $714 \times 6 = 4284$

📌 Board = 1338

📌 Total =199116

❖ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

❖ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

❖ സൈറ്റ് ഡയറി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✍ പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് (12/11/18) കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം, സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഷമീർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം, തെങ്ങിന് തടം, മരച്ചീനി, വാഴ എന്നിവ നട്ടിരുന്നതായി മാറ്റ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പന്നി നശിപ്പിച്ചതായി ഉടമസ്ഥ പറഞ്ഞു.

ഷാജഹാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ വാഴയ്ക്ക് തടം എടുക്കൽ, ഒരു മഴക്കുഴി കണ്ടു, അത് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഓല എന്നിവ കൊണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്നു. കാടുകയറി കിടക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. M ബുക്ക് പ്രകാരം സ്ഥാപിത pits 450, earthen ബണ്ട് 2, മഴക്കുഴി 4 എന്നിവ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മഴക്കുഴി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഫയൽ നമ്പർ 8

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/LD/325734

വർക്കിന്റെ പേര്: മൂന്നാംവാർഡിലെ സൂര്യ കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനെടുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കൽ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 2,00,000

ചിലവായ തുക : 1, 97, 731

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം : 25

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത്: 17/11/2018

അവസാനിച്ചത് : 28/12/2018

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
- 2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 6.ഡീറ്റെയൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
- 8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈൻ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഇല്ല
- 11.മസ്തറോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 12.മസ്തറോൾ മുമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
- 13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായി ഇരുന്നില്ല.
- 14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 17.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 18.വർക്ക് കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി ഇരുന്നില്ല
- 18.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.

*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു

. പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു

*.കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

*.സന്ദർശക കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

അബ്ദുൾ റഹ്മാഫ്: രണ്ടര ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ മുഴുവനും കാടുകയറി കിടക്കുന്നു. ഒന്നും കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല കുറച്ചു വാഴകൾ നിൽക്കുന്നു അത് മുഴുവനും കാട്ടുവള്ളി ചുറ്റി കിടക്കുന്നു

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം Smallpits-505, Earthen bund-1, മഴക്കുഴി-2 തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാടു കയറി കിടക്കുന്നതിനാൽ കൃത്യമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല.

എം ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 9

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/LD/327272

വർക്കിന്റെ പേര്: മൂന്നാം വാർഡിൽ ശ്രേയസ് കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനെടുത്ത തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കൽ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 2,00,000

ചിലവായ തുക : 1, 96, 900

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം :27

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത്: 06/12/2018

അവസാനിച്ചത് : 17/01/2019

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

3ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. , അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അക്രഡിറ്റ് എൻജിനീയർ എന്നിവർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓഫീസ് മുദ്ര ഇല്ലായിരുന്നു

6.ഡീറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു

7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈൻ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ ആയിരുന്നില്ല

10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

11.മസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

12.മസ്റ്ററോൾ മുമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവും ആയിരുന്നു.

14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

16.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

17.ട്രീസ്റ്റേജ് ഫോട്ടോ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

18.വർക്ക് കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, , വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

18.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.

*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് ഡയറി കവർപേജ് ഡേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്

. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു

. പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതു പൂർണ്ണമായിരുന്നു

*.കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

രാജേന്ദ്രൻ നായർ

ഇവരുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബർ തൈക്ക്കുഴിയെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മണ്ണിലൂക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചിനീ നട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു

റംലയുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിനെ കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇടിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു

അനിൽകുമാർ:

തെങ്ങിന് തടം എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മഴക്കുഴി 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നു മണ്ണൊലിപ്പും മൂലം മൂടിയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു മണ്ണിടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇഞ്ചി നട്ടിരിക്കുന്നു റബ്ബറിന് തടമെടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വാഴകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു മണ്ണൊലിപ്പും മൂലം മൺകയ്യാല ഒലിച്ചു പോയെന്നു മാറ്റു പറഞ്ഞു.

M. Book പ്രകാരം സ്മാൾ pits:505 എർത്ത്bund:1 മഴക്കുഴി 2 എന്നിവ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ 5 മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു. ബണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

എം ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 10

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/IF/382695

വർക്കിന്റെ പേര്: ഷാജഹാൻ ഹക്കീം എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 2,00,000

ചിലവായ തുക : 1, 99, 393

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം :24

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത്: 10/01/19

അവസാനിച്ചത് : 17/02/2019

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഓവർസിയർ, A.e, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ ഒപ്പ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് മുദ്രകളുമായിരുന്നു

6.ഡീറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു

7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈൻ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ ആയിരുന്നില്ല

- 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 11.മസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 12.മസ്റ്ററോൾ മുഖേന സ്റ്റിപ്പ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
- 13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവും ആയിരുന്നു.
- 14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
- 16.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 17.വർക്ക് കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി ഇരുന്നില്ല
- 18.സെറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു, കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- *.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി ഇരുന്നില്ല
- . ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു
- . പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു
- *.കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- *.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
- *.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- *.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

സാബിറ ബീവി എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ കാടുവെട്ടി വാഴ നട്ടു, തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു കുരുമുളകിന്റെ മൂട്ടിൽ മണ്ണ് ഇടിച്ചു ഇട്ടു, ഒരു മഴക്കുഴി നിമന്നു കിടക്കുന്നു അത് ചാണകം തട്ടിയിട്ടു മൂടിപ്പോയി എന്നാണ് വസ്തു ഉടമസ്ഥ പറഞ്ഞത് . മറ്റൊരു മഴക്കുഴി കാടുകയറി കിടക്കുന്നു അതിൽ ടെറസ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പോകാൻ പൈപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്നു. റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു മൺ കയ്യാല എന്നിവ ഉണ്ട്.

അബ്ദുൽ കലാം എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൂടിക്കിടക്കുന്നു രണ്ട് മഴക്കുഴി കണ്ടു. റബ്ബർ തൈ മുറിച്ച വാഴ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആയി മാറ്റ് പറഞ്ഞു തെങ്ങിന് തടം പിടിച്ചു. ഒരു മഴക്കുഴി നല്ല രീതിയിൽ തുടരുന്നു, മറ്റൊരു മഴക്കുഴി കാടുകയറി കിടക്കുന്നു. കുരുമുളക് തൈ വസ്തുവിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്

ഹക്കീം എന്ന ആളുടെ വസ്തുവിൽ കാട് പറിച്ച്, റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടി, നീർച്ചാൽ കോരൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഷാജഹാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം, നീർച്ചാൽ കോരൽ, തെങ്ങിൻ തടം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഡിസ്ക്വേ ബോർഡ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഫയൽ നമ്പർ 11

ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ

വർക്ക് കോഡ് :LD/317573

വർക്കിന്റെപേര്: പനയമുട്ടം വാർഡിലെ ശ്രീദുർഗ്ഗ കുടുംബശ്രീ പാട്ടത്തിനെടുത്ത തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കലും മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയും

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:2,00,000

ചിലവായ തുക:1,97,177

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം:25

തൊഴിൽ ആരംഭിച്ചത്:15/09/2018

അവസാനിച്ചത്:26/10/2018

ആകെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ:701

✓ കവർ പേജ്: കവർപേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തീയതി, ചിലവായ തുക എന്നിവ ഉണ്ട്. ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്ക്, വർക്ക് കാറ്റഗറി, ജിയോടാഗിംഗ് അസറ്റ് ഐഡി, ജി.ആർ.എസിന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

☑ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

✗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

✓ ഭരണാനുമതി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും, വർക്ക് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂർ കോപ്പി ആയിരുന്നു. സെക്രട്ടറി യുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സീലും തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✓ സാങ്കേതിക അനുമതി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, പദ്ധതിയുടെ പേര്, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ, എന്നിവരുടെ ഒപ്പും സീലും തീയതിയും ഇല്ലായിരുന്നു. സെക്യൂർ കോപ്പിയാണ്. ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✓ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക,

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

✗ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✗ ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✗ വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✓ മസ്റ്റററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്, ബി.ഡി.യുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്ററോൾ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ട് .

✓ മസ്റ്ററോൾ മുവ്വമെന്റ് സ്ലിപ്പ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല. ഫയൽ ടാക്കിംഗ് ഫോമും ഉണ്ടായിരുന്നു

✓ വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മസ്റ്റർ റോളിന് ആനുപാതികമായ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.

✗ FTO വേജ് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✓ Mബുക്ക്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡിറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിരുന്നു. പാർട്ട് ബില്ലിൽ AE, സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെറിയ കുഴികൾ-540, മഴക്കുഴി-10, ജൈവവേലി-1 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

✗ ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✗ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

☑ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✓ സൈറ്റ് ഡയറി: ഉണ്ടായിരുന്നു.

കവർ പേജിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ചിലവ് ഇല്ലായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ട്.

സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1. മോഹനൻ നായർ എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-2, മഴക്കുഴി-2, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ, വാഴയ്ക്ക് കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നടൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം നല്ലരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ഗീതാകുമാരി എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ മഞ്ഞ ഇഞ്ചി എന്നിവ നട്ടിരിക്കുന്നു. 4 മഴക്കുഴി, റബ്ബറിന് തടമെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

3. കോമളകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റുഫോം വെട്ടൽ, റബ്ബർ നടാൻ കുഴി എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉടമ അതിൽ റബ്ബർ നട്ട് കാട് വൃത്തിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നു.

എം.ബുക്കിൽ ചെറിയ കുഴികൾ-540, മഴക്കുഴി-10, ജൈവ വേലി-1 പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫീൽഡിൽ 6 മഴക്കുഴി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ജൈവ വേലി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

എം.ബുക്കിൽ ഡിസ്ക്ലേ ബോർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്ക്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 12

ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ

വർക്ക് കോഡ് :IF/382693

വർക്കിന്റെപേര്: സിന്ധുകുമാരി, ആതിര എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:2,00,000

ചിലവായ തുക:1,98,008

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം:20

തൊഴിൽ ആരംഭിച്ചത്:15/01/2019

അവസാനിച്ചത്:26/02/2019

ആകെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ:704

✳കവർ പേജ്: കവർപേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തീയതി, ചിലവായ

തുക എന്നിവ ഉണ്ട്. ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്ക്, വർക്ക് കാറ്റഗറി, ജിയോടാഗിംഗ് അസറ്റ് ഐഡി, ജി.ആർ.എസിന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

✳ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

✳ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳ഭരണാനുമതി: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

✳സാങ്കേതിക അനുമതി: സെക്യൂർ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏ.ഇ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

✳ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

✳ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳മസ്റ്റർറോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്, ബി.ഡി.ഒയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർറോൾ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ട്.

✳മസ്റ്റർറോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✳വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളിന് ആനുപാതികമായ വേജ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.

✳FTO വേജ് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳എം.ബുക്ക്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എഴുതിയിരുന്നു.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെറിയ കുഴികൾ-380, മഴക്കുഴി-7, ബണ്ട്-1 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

✳ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

✳വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✳സൈറ്റ് ഡയറി: ഉണ്ടായിരുന്നു.

കവർ പേജിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, എ.എസ്, ടി.എസ് നമ്പർ, അടങ്കൽ തുക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിവരം, പദ്ധതി ചിലവ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1. ആതിര എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ വാഴ കുഴി, മഴക്കുഴി എന്നിവ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവ നികത്തി വീട് വച്ചിരിക്കുന്നു.

2. സാവിത്രി അമ്മ എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവ നടാൻ വേണ്ടി കുന്നുകൂട്ടി കൊടുക്കൽ, വാഴയ്ക്ക് കുഴി എടുക്കൽ, വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

3. ജിതേഷ് എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് തടമെടുക്കൽ വാഴയ്ക്ക് കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നടൽ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ കൃഷി എന്നീ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

4. അഞ്ജു എന്ന ആളുടെ പുരയിടത്തിൽ രണ്ട് മഴക്കുഴി

വാഴകൃഷി, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

5. വിജയകുമാരി എന്ന ആളുടെ വസ്തുവിൽ ഇഞ്ചി നട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിളവെടുത്തു എന്ന് മാറ്റ് പറഞ്ഞു. വാഴ കുഴിയെടുത്ത് വാഴനട്ടു അവയെല്ലാം പന്നി നശിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തു കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.

6. സിന്ധു എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ റബ്ബറിന് തടമെടുക്കൽ, വാഴയ്ക്ക് കുഴി എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

7. വിലാസിനി എന്ന ആളിന്റെ വസ്തുവിൽ റബ്ബർ നടാൻ കുഴി എടുക്കൽ, റബ്ബറിന് തടമെടുക്കൽ, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

റബ്ബർ കുഴികളിൽ ഉടമ റബ്ബർ നട്ട് നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു.

8. സുനിൽകുമാർ എന്ന ആളുടെ വസ്തുവിൽ പച്ചക്കറിക്ക് വിള ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. അതിൽ ഉടമ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, പയർ, ചീര എന്നിവ നട്ടിരിക്കുന്നു. 3 മഴക്കുഴി, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ, ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവയും കാണാൻ സാധിച്ചു. മഴക്കുഴികൾ എല്ലാം മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു.

9. രാധ-റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു വാഴ കുഴി എടുത്തിരുന്നു രണ്ടു മഴക്കുഴി എടുത്തു എന്നാൽ രണ്ടും മൂടിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു.

10. മായയുടെ വസ്തുവിൽ ചാല് കോരൽ, വാഴ കുഴി എടുത്തിരുന്നു.മഴക്കുഴി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു.

11.വസന്തകുമാരി -വസന്തകുമാരിയുടെ വസ്തുവിൽവാഴ കുഴി എടുത്തു കൊടുത്തു, വാഴ നിൽക്കുന്നതായും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇഞ്ചി മുളക് തുടങ്ങിയ കൃഷികളും കാണാൻ സാധിച്ചു.രണ്ടു മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു.

12.ബീന -തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ, കുരുമുളക് പരിപാലന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. മൺ കയ്യാല ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് നല്ല രീതിയിൽ തുടരുന്നു.ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാലത് മണ്ണു മുടിയ നിലയിലായിരുന്നു.ജൈവ വേലിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെറിയ കുഴികൾ-380, ബണ്ട്-1, മഴക്കുഴി-7 തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.11 മഴക്കുഴിയും 2 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും കാണാൻ സാധിച്ചു.എം.ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

ഫയൽ നമ്പർ 13

വർക്ക് കോഡ് :IF/385904

വർക്കിന്റെപേര്: ശൈലജ കുമാരി, ശാലിനി എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക:2,00,000

ചിലവായ തുക:1,98,285

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം:20

തൊഴിൽ ആരംഭിച്ചത്:30/01/2019

അവസാനിച്ചത്:02/03/2019

ആകെ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ:705

✳കവർ പേജ്: കവർപേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തീയതി, ചിലവായ തുക എന്നിവ ഉണ്ട്. ഷെൽഫ് ഓഫ് വർക്ക്, വർക്ക് കാറ്റഗറി, ജിയോടാഗിംഗ് അസറ്റ് ഐഡി, ജി.ആർ.എസിന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

✳ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

✳ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✳ഭരണാനുമതി: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

✱സാങ്കേതിക അനുമതി: സെക്യൂർ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏ.ഇ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

✱ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

✱ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✱ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✱വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✱മസ്റ്റർറോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്, ബി.ഡി.ഒയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർറോൾ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ട്.

✱മസ്റ്റർറോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✱വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളിന് ആനുപാതികമായ വേജ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.

✱FTO വേജ് ലിസ്റ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✱എം.ബുക്ക്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എഴുതിയിരുന്നു. പാർട്ട് ബില്ലിൽ AE, സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെറിയ കുഴികൾ-25, മഴക്കുഴി-9, ബണ്ട്-1 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

✱ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✱3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

✱വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

✱സൈറ്റ് ഡയറി: ഉണ്ടായിരുന്നു.

കവർ പേജിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, എ.എസ്, ടി.എസ് നമ്പർ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടങ്കൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

പ്രോജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി.എസിന്റെ പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിവരം, പദ്ധതി ചിലവ്,

തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1. ശൈലജകുമാരി, അജയ കുമാർ എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ 4 മഴക്കുഴി, റബ്ബർ, തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് തടം എടുക്കൽ, മൺകയ്യാല എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. മഴക്കുഴികൾ ഒക്കെ മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു.

2. ശാലിനി എന്ന ആളുടെ വസ്തുവിൽ മഴക്കുഴി-4, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-3, റബ്ബർ,തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് തടം എടുക്കൽ, മൺകയ്യാല തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കംബോസ്റ്റ് കുഴി മണ്ണ് കൊണ്ട് പകുതിയോളം മൂടിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത്.

3. ആഘോഷ് കുമാർ, അഭിലാഷ് എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നട്ടു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവിടെ കാടു കയറിയ നിലയിലാണ്.

എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെറിയ കുഴികൾ-25, ബണ്ട്-1, മഴക്കുഴി-9 തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഴക്കുഴി 8 എണ്ണം മാത്രം കാണാൻ സാധിച്ചു. ബണ്ട് കണ്ടില്ല.

എം.ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ന് രാവിലെ 3.00 മണിക്ക് പനവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പനയമുട്ടം വാർഡിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ പനയമുട്ടം എൽ പി സ്കൂളിൽ വച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. AE അനസ് , വാർഡ് മെമ്പർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. VRP അഞ്ചു ഗ്രാമസഭയിൽ ആമുഖം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 100 പണി തികഞ്ഞ ശ്രീ നാരായണൻ പിള്ളയെ ഗ്രാമസഭയിൽ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനു ശേഷം VRP അപർണ ഗ്രാമസഭയിൽ ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു. അതിനു ശേഷം മാറ്റായ ഷീല ഗ്രാമസഭയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വാർഡ് മെമ്പർ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .VRP റീന തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനു ശേഷം VRP അഞ്ചു 2018 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2019 മാർച്ച് വരെയുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പണി ചെയ്ത ഫയലും ഫീൽഡിൽ കണ്ട കാര്യവും ഗ്രാമസഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് ആയി അവതരിപ്പിച്ചു .. റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ചർച്ച ആരംഭിച്ചു.

ചെല്ലമ്മ അമ്മ: ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല..

AE: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാപേർക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നാരായണൻ: ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ഒരുപാട് പാടുള്ള ജോലികൾ തന്നാൽ വയസ്സായ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

AE: ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ വസ്തുവിൽ കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് ഉള്ളപണികളൊന്നും നിലവിലില്ല. ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൺ റോഡ് നിർമ്മാണം, മഴക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

ജലജ: തൊഴിലുറപ്പിന് സമയം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. കാരണം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് ശേഷം പണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് താമസിക്കും. പെൺകുട്ടികളെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒന്നും ആകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലി സമയം കുറച്ചു വരുന്ന് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു.

AE: ജോലിസമയം കുറയ്ക്കാൻ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന നിയമമനുസരിച്ചാണ് അതിൽ 9 മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ജോലി ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ജോലി ചെയ്തേ മതിയാകൂ.

ഷീല: ടാർപ്പ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് പൈസയൊന്നും ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

AE: ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ്, ടാർപ്പ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങിയതിന് ബില്ല, ജി എസ് ടി ബില്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫണ്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്.

ശാലിനി: ബോർഡ് വെച്ചതിനെ പൈസ ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

AE: ബോർഡ് വെച്ചതിനെ ജി എസ് ടി ബില്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ശാലിനി: ജി എസ് ടി ബിൽ വേണം എന്നും മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെനിന്നാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ ഇനി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

AE: ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നും കൂടി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ശ്രീമതി രഞ്ജു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ കൃതജ്ഞത പറയുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നാലരയ്ക്ക് അവസാനിച്ചു.



നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

☒ ബി.ഡി.ഒ.

• മസ്റ്റർറോളിൽ ബിഡിഒപ്പും സീലും പതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തീയതികൂടി ഇടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

• അക്കൗണ്ടൻ്റ്, ഡി. ഇ. ഒ . അക്രിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ മേറ്റർമ്മാർ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ ചുമതലകളെ കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏറ്റെടുത്ത നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും മതിയായ ട്രെയിനിങ്ങ് നൽകേണ്ടതും.

• ബിഡിഒ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെയും തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നതു സംഗ്രഹമായിരിക്കും.

☒ സെക്രട്ടറി / അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി

• മസ്റ്റർറോളിൽ ഒപ്പിനും സീലിനും ഒപ്പം തീയതികൂടി ചേർക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

• ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എം. ബുക്ക് എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുക

• തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക

• ചികിത്സാ ചിലവുകൾ കൃത്യമായി അനുവദിക്കുവാൻ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക

• ഏറ്റെടുത്ത നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഷെൽഫ് പ്രോജക്ട് കണ്ട തിരയ്ക്കുക

• വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്ങ് മിറ്റിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുന:സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

• എ.എം. സി അനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്.റ്റി, സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പേജ് 78,16 .1

☒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (അക്കൗണ്ടൻ്റ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അക്രിഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)

• വർക്ക് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി കാണുക

• സൈറ്റ് ഡയറികൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മേറ്റ് മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക

• മസ്റ്റർറോൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു പ്രോജക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് കൂടി പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക

• കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചു ചെയ്തതൊഴിൽ അളന്ന് എംബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക

• ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ നൽകുക

• തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക

☒ **മേറ്റ്**

• മസ്റ്റർറോൾ കൃത്യമായി ഒപ്പുപിടിക്കുക

• ഹാജരാകാത്തവരുടെ വിവരം അടയാളപ്പെടുത്തുക

• മസ്റ്റർറോളിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ തീയതി അടയാളപ്പെടുത്തുക

• സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക

• തൊഴിൽ സൈറ്റുകളിൽ വെച്ച് അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക

• നിശ്ചിത അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുരുത്തുക

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ

☒ **ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ**

പഞ്ചായത്തുകളെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഷെൽഫ് ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പാകപ്പെടുത്തണം.

ഈ മസ്റ്റർറോൾ വിതരണം ചെയ്യുക,

പഞ്ചായത്തുകളുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.

പദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണം ചെയ്തവയുടെയും,

ഉപയോഗിച്ചവയുടെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുക.

☒ **പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി/ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി**

സെക്രട്ടറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ യഥാസമയം അംഗീകരിക്കുക. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം യഥാസമയം അംഗീകരിക്കുക,

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഡി.ബി.ടി

മുഖാന്തിരം തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

☒ **ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ**

ഗ്രാമസഭ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തുക പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശദമാക്കുക.

പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ചെക്ക്മെഷർ

ചെയ്യുക,

ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഡി. ഇ. ഒയെ. സഹായിക്കുക

☒ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

മസ്റ്റർറോൾവിതരണത്തിന് സഹായിക്കുക. പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർറോളുകൾ
മേറ്റിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചു ക്ബില്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്ന വിതരണത്തിനടപടി സ്വീകരിക്കുക.
രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം (ഡി.ബി. ടി) മുഖേന എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

☒ മേറ്റ്

പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം. തൊഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ
കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അളവേറിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മെഷറുമെന്റ് ബുക്ക് പ്രവൃത്തി
സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ദിവസവും തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ മസ്റ്റർറോളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർ റോൾ ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ പക്കൽ എത്തിക്കുക.

