




മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(01.10.2018-31.03.2019)

ജില്ല - തിരുവനന്തപുരം

ബ്ലോക്ക് - പാറശ്ശാല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കാരോട്

വാർഡ് അമ്പിലിക്കോണം (7)

27/11/2019

3.00pm

അമ്പിലിക്കോണം അംഗൻവാടി

ആമുഖം

ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിത സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക മേഖലയിലും നിര്മ്മാണ മേഖലയിലും തൊഴില് ലഭിക്കാതെ ഗ്രാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുമ്പോള് അവര്ക്ക് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലെങ്കിലും ഉറപ്പു വരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇങ്ങനെ തൊഴില് നല്കുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്തിന് 90 മണ്ണും ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അതിന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേതനം നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയത്.

തൊഴിലും വേതനവും നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുവെന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ സവിശേഷത. തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനവും തൊഴിലെടുത്തശേഷം വേതനം വൈകുകയോ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ നൽകിയിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അല്ലാത്തപക്ഷം പതിനാറാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ചെയ്ത തൊഴിലിന്റെ വേതനം 14 ദിവസത്തില് കൂടുതല് വൈകിയാല് വൈകുന്ന ഒരോ ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനും അർഹതയുണ്ട്. തൊഴില് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് തൊഴിലോ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനമോ ഉറപ്പായും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുവെന്നതാണ് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കമായ 200 ഗ്രാമീണ ജില്ലകളിൽ 2006 ഫെബ്രുവരി 2ആം തീയതി ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുകയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ വയനാടും, പാലക്കാടും ഈ 200 ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 2007 മെയ് 15 ന് 130 ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കി, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 2008 ഏപ്രില് 1 ന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ ജില്ലകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ ജില്ലകളിലും ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. ആഗോളതലത്തില് സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത തൊഴില് നിയമമെന്ന നിലയിലും ഗ്രാമീണ മേഖലയില് ദാരുണ ലഘൂകരണത്തില് നിർണ്ണയാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി എന്നകാര്യം പരിഗണിച്ചും 2009 ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിയമത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ജില്ല. ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റമായ കന്യാകുമാരി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ അതിരായ പാറശാലയില് നിന്നും 56 കിലോമീറ്റര് അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു .

പാറശാല ബ്ലോക്ക്

തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തിയിലും കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റവുമായ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആണ് പാറശാല ബ്ലോക്ക്. തമിഴ് മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനം കൂടിയായതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കലയോടും സംസ്കാരത്തോടും നല്ല മതിപ്പുണ്ട് പരമ്പരാഗത കൂടിൽ വ്യവസായമായ കരിപ്പട്ടി നിർമ്മാണത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആധുനിക വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ വളരെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും രണ്ടു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്,ചെങ്കൽ, കാരോട്, കുളത്തൂർ, പൂവാർ, പാറശാല, തിരുപുറം എന്നിങ്ങനെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളാണ് പാറശാല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

പാറശാല പഞ്ചായത്ത്

പാറശാല വില്ലേജ് യൂണിയന് ആയിരുന്നു. സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. 1952 ൽ പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതോടെ വില്ലേജ് യൂണിയൻ പഞ്ചായത്തായി മാറി. 1953 ൽ ജനാധിപത്യരീതിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്. സെൽവനായകം പ്രസിഡന്റ് ആയി. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിവിഭാഗം സാക്ഷരർ ആണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം കൃഷിയാണ്.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

വില്ലേജ് - പാറശാല

താലൂക്ക് - നെയ്യാറ്റിൻകര

വിസ്തീർണ്ണം - 20.02 ച സെ മി

വാർഡുകളുടെ എണ്ണം - 23

അതിരുകൾ


കിഴക്ക് - കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട്

പടിഞ്ഞാറ് - ചെങ്കൽ പഞ്ചായത്ത്

തെക്ക് - കാരോട് പഞ്ചായത്ത്

വടക്ക് - പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്

കാരോട് പഞ്ചായത്ത്



കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ കുളത്തൂർ, ചെങ്കൽ,പാറശാല, എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പുറമെ തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പഴയതിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന എന്നാൽ ഇന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കൊല്ലംകോട് ടൗൺ പഞ്ചായത്തുമായാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്.

ഭാഷക്കും ജാതിക്കും മതത്തിനും അധീതമായി മത സൗഹാർദ്ദവും അതിലുപരി മാനവ സൗഹാർദ്ദവും നിലനിൽക്കുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരേ പ്രദേശമാണ്.പലമതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടതൂർന്ന് കണമെന്നത് പോലെ തന്നെ യാണ് അവരുടെ വീടുകളും.ഹിന്ദുവും,

ക്രിസ്ത്യാനിയും,മുസ്ലിമും,സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരേ പ്രദേശമാണ് കാരോട് വർഗ്ഗീയമായ ഒരേ സംഘർഷവും ഇവിടെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രതേകത

കാരോട് പഞ്ചായത്തിലെ നഗരപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ പഴയഉച്ചക്കട, പ്ലാമുട്ടുകട, പൊൻവിള, ചെങ്കവിള, ഊരമ്പ്, പൊഴിയൂർ എന്നിവിടങ്ങളാണ്

കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 923 - ന്നാം വർഷത്തിൽ പാർത്ഥിവപുരം ശിലാ ലിഖിതത്തിൽ കിരാത്തൂർ , പൊഴിയൂർ , കുളത്തൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരോട് അടുത്തകാലം വരെ കുളത്തൂർ വില്ലേജിന്റെ

ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് കുളത്തുരും, കാരോടും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് .

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ബ്ലോക്ക് - പാറശ്ശാല

താലൂക്ക് - നെയ്യാറ്റിൻകര

വാർഡുകളുടെ എണ്ണം - 19

നിയമസഭാമണ്ഡലം= നെയ്യാറ്റിൻകര

ലോകസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം

അക്ഷാംശം = 8.21

രേഖാംശം = 77.3

ജില്ല = തിരുവനന്തപുരം

ഭരണസ്ഥാനങ്ങൾ = പഞ്ചായത്ത്

വിസ്തീർണ്ണം = 15.67

ജനസംഖ്യ = 27490

ജനസാന്ദ്രത = 1659

അമ്പിലി കോണം (വാർഡ് 7)

കാരോട് പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് ആയ അമ്പിലി കോണം കാർഷിക പരമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻനിരയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാർഡ് ആണ്. വാർഡിൽ രണ്ടു അംഗൻവാടിയും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. പ്രകൃതി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ തോടുകളും കുളങ്ങളും കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയും പ്രദേശത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ തോടുകൾ കുളങ്ങൾ ഇവയുടെ പുനരുദ്ധാരണം ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു .

മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

അവിദഗ്ദ്ധ-കായിക തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഗുണമേന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.

ദരിദ്രരുടെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവാടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ.

സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

സവിശേഷതകൾ

നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എന്തൊരാളും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാവാം.

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ വേതനം.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുൻഗണന.

തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്താനും ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായി ആകാനും അവസരം.

ആസൂത്രണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും തികഞ്ഞ സുതാര്യത.

കരാറുകാരോ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല.

പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലേബർ ബഡ്ജറ്റ്.

ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം വേതന വിതരണം.

സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന.

കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം.

ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. (സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം)

പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം

രീതിശാസ്ത്രം

കേരള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി, കേരള, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല- പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാരോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7ൽ (അമ്പലിക്കോണം) സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ നടത്തിയത്.

ആദ്യഘട്ടം:

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡണ്ട്, വാർഡ് മെമ്പർ, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുമായി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണൽ വാർഡ് 15ൽ നടത്തേണ്ട സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച.

രണ്ടാം ഘട്ടം:

2018 ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർച്ച് മാസം വരെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ

പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ, എം ഐ എസ് എന്നിവ പരിശോധിക്കൽ.

മൂന്നാം ഘട്ടം:

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിടങ്ങൾ പരിശോധിക്കൽ, ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകൾ പരിശോധിക്കൽ

നാലാം ഘട്ടം:

ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെക്കണ്ട് തൊഴിൽകാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തലും വിവരശേഖരണം നടത്തലും.

അഞ്ചാം ഘട്ടം:

ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെയും ഫയൽ പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും തൊഴിലാളികളെയും ഗ്രാമസഭ അംഗങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് .

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കാരോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡായ അമ്പിലിക്കോണം ആണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കിയ രണ്ടാമത്തെവാർഡ്.വാർഡിൽ 267 സജീവ തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 14 തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വാർഡിൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നമ്പർ	പ്രവർത്തനങ്ങൾ	വർക്ക് കോഡ്	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	ചിലവായ തുക
1	മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം	WC/349958	25/3/19	30/6/19	243585
2	മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	WC/349959	30/05/19	30/06/18	265697

3	മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	LD/340662	6/3/19		375858
4	മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	LD/321247	13/11/18	30/12/18	429403
5	മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	LD/321248	7/1/19	31/1/19	131000
6	മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	LD/321249	13/11/18	2/1/19	429505
	മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	LD/321250	6/3/19	30/6/19	414511
8	പറമ്പ്തോട്ടം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	RC/264416	21/2/19	11/10/19	452599
9	കുഴിവിളാകം മുതൽ വെട്ടു പ്ലാങ്കാല തോട് പുനരുദ്ധാരണം	WC/312068	13/9/18	26/9/18	95540
10	വെട്ടു പ്ലാങ്കാല മുതൽ വെള്ളാറാൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം	WC/312069	13/9/18	26/9/18	115194
11	വെട്ടു പ്ലാൻ കാലം മുതൽ ഭൂതത്താൻ തരിശ് കൈതോട് പുനരുദ്ധാരണം	WC/312072	13/09/18	26/09/18	58882
12	മഹാദേവൻ വിള	WC/312073	13/09/18	09/10/18	134702

	മുതൽ വെള്ളറാൽ കുളം തോട് പുനരുദ്ധാരണം				
13	അമ്പലത്തുവിള മുതൽ വെള്ളറാൽ കുളംതോട് പുനരുദ്ധാരണം	WC/312074	13/6/18	9/10/18	78180
14	ഉടൻ തച്ചൻ വിള മുതൽ അമ്പലത്തു വിള ചാനൽ പുനരുദ്ധാരണം	IC/218048	9/1/19	25/1/19	148868
15	കുഴിവിളാകം മുതൽ വെട്ടു പ്ലാങ്കാല വരെ ചാനൽ	IC/218051	9/1/19	24/1/19	164480
16	വെട്ടു പ്ലാങ്കാല മുതൽ ഉടൻ തച്ചൻ വിള ചാനൽ	IC/218052	9/1/19	24/1/19	162770
17	കിണർ നിർമ്മാണം സുശീല	IF/331965	5/11/18	6/12/18	67859
18	കിണർ നിർമ്മാണം ഇന്ദിര	IF/331966	12/12/18	19/2/19	67558
19	കിണർ നിർമ്മാണം നിർമ്മല	IF/331967	6/2/18	5/3/18	67558
20	കിണർ നിർമ്മാണം അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്	IF/331968	12/10/18	29/11/18	67558
21	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം ഫ്ലോറി	RS/346088	4/3/19	. 10/3/19	11744
22	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം-- അമ്മു	RS/346090	4/3/19	10/3/19	11753

7 രജിസ്റ്റർ പരിശോധന

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ്.

- 1) തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബാപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ
- 2) ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ
- 3) തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
- 4) പ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
- 5) സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ
- 6) പരാതി രജിസ്റ്റർ
- 7) സാധന രജിസ്റ്റർ

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററുകൾ വളരെ വൃത്തിയായും ചിട്ടയോടും കൂടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ആണ്.

1) തൊഴിൽകാർഡിനുള്ള കുടുംബാപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ

കുടുംബങ്ങളുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങള് (Job Card Number, Date of Card issued, Name, age, bank account number) MIS ല് നിന്നും പകർപ്പ് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 190 തൊഴിൽ കാർഡ് അപേക്ഷ വിവരങ്ങള് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2) ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

ഗ്രാമ സഭ രജിസ്ട്രറിൽ തൊഴിൽ ഗ്രാമ സഭ, 1/07/2019ല് കൂടി പ്രവര്ത്തികള് വിശദമായ ചര്ച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ബുക്കില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

3) തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

തൊഴിലാളികള് തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതിന്റെ വിവരം MIS ല് നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്തു രജിസ്റ്ററില് ഒട്ടിച്ചു ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്

4) പ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ

പ്രവർത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള് MIS ല് നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

5) സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ

സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ റിലേബിൾ ആണ് അവസാനമായി ആസ്തി

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്

6) പരാതി രജിസ്റ്റർ

പദ്ധതി കായലവില് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7) സാധന രജിസ്റ്റർ

ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് സാധനത്തിന്റെ വിശദവിവരം MIS ല് നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്തു രജിസ്റ്റർറിലെ ഒട്ടിച്ചു ചേര് ത്തിട്ടുണ്ട്

7. രജിസ്റ്റർ പരിശോധനാ വിശദാംശങ്ങൾ

1.ജോബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ

267 തൊഴിലാളികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 7തൊഴിലാളികളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടില്ല 5 തൊഴിലാളികളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

2. ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്

ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെയും പേര്, തൊഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ

- 354 പ്രവർത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു,
- പ്രവർത്തികൾക്കായി ചിലവായ വിദഗ്ധ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും മെറ്റീരിയലിനു ചെലവായ തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
- 2018-19, 2019-20 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും തുടർന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു

4. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ

31/3/2018 വരെ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

5. പരാതി രജിസ്റ്റർ

- 5 /9 /2018 ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റോബിൻസ് നൽകിയ പരാതി മൂന്നാം വാർഡിൽ പാമ്പുണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്ഥലത്ത് മേറ്റ് പൈസ പിരിവ് നടത്തി എന്നുള്ള പരാതി.
- 9 10 2018 ക്രിസ്തഫർ നൽകിയ വിവരാവകാശം
- 27 /11 /2018 -ലെ വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം അമ്പിളി കോണം വാർഡിലെ മസ്റ്റർറോജ്കളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ള ക്രിസ്തഫർ നൽകിയ പരാതി
- 4 /11 /2019-ൽ 3 പരാതികളും പരിഹരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

തുടർന്ന് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല

6. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്ട്രാർ

2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 61 പ്രവർത്തികളിൽ ആയി 1022723.142 രൂപ ചെലവായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

7. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ

11/1/2011 മുതൽ 8/10/19 വരെയുള്ള ഗ്രാമസഭാ മിനിറ്റ്സ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മിനുട്സുകൾ പൂർണ്ണം അല്ലായിരുന്നു.

പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്

1. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം (WC/ 349958)

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, , മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറിന്റെയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്ത 9 പേരും 21 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെറ്റ് മാസ്റ്റർ റോൾ ഫുൾ ആയി ഒപ്പുകൾ തിരുത്തലും ആപ്സെന്റിന് പുറത്ത് ഒപ്പിട്ടതായും കാണാൻ സാധിച്ചു.

- മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതായുള്ള രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
- 886 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.

ഫീൽഡ്

- 19 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 53 വാഴ കുഴി, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.
- ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 74 വാഴകുഴികൾ ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

2. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം

(WC/ 349959)

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് , മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റെയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാത്ത 16 പേരും 4 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതായുള്ള രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

— 983 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.

ഫീൽഡ്

— 19 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 9 മഴക്കുഴി, 592 വാഴ കുഴി, , 77 തെങ്ങിൻ കുഴി, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.

— ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 32 മഴക്കുഴികൾ, 392 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ, 405 വാഴകുഴികൾ ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

3. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം

(WC/ 340662)

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, , മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— 83 പേരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റേയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാത്ത 17 പേരും 22 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

— 1364 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.

ഫീൽഡ്

— 14 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 796 വാഴ കുഴി, 490 തെങ്ങിൻ കുഴി, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.

— ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 36 മഴക്കുഴികൾ, 1 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, 388 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ, 798 വാഴകുഴികൾ ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

4. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം

(LD /321250)

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, , മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— 88 പേരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റേയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാത്ത 21 പേരും 8 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

— 1505 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ.

ഫീൽഡ്

— 25 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , ,750 വാഴ കുഴി, 450 തെങ്ങിൻ കുഴി, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.

— ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 2 ഫാം പോണ്ട്, 7 മഴക്കുഴികൾ, 427 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ, 843 വാഴക്കുഴികൾ 5 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

5. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ-

(LD/321247)

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ഫോം, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, സൈറ്റ് ഡയറി എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ 56 പേരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റേയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ 16 തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തലിൽ കാണുന്നു. 2 പേരുടെ ഒപ്പ് തിരുത്തൽ ഉള്ളതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.

— മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ്, സന്ദർശക കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചികിത്സ ചിലവ്, തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക, തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, വിസിറ്റേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പൂർണ്ണം അല്ലായിരുന്നു.

— 1557 അവിദഗ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്.

— 13 ഭൂവുടമകളുടെ കരം തീർത്ത രസീത് കോപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫീൽഡ്

- 13 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 59 മഴക്കുഴി, 835 വാഴ കുഴി, , 393 തെങ്ങിൻ കുഴി, 8 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ 9 പേർക്കുലേഷൻ ടാങ്ക്, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.
- ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 32 മഴക്കുഴികൾ, 392 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ, 812 വാഴകുഴികൾ 7 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ, 11 പേർക്കുലേഷൻ ടാങ്ക്ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു

6. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

(LD/ 321248)

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ഫോം, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, സൈറ്റ് ഡയറി എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- 56 പേർ ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റേയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാത്ത 15 പേരും 5 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജന്റീന പുറത്ത് ഒപ്പിട്ടതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.
- മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ്, സന്ദർശക കുറിപ്പ് തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക, തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, വിസിറ്റേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു.
- 1549 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ

ഫീൽഡ്

- 20 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 10 മഴക്കുഴി, 850 വാഴ കുഴി, , 100 തെങ്ങിൻ കുഴി, ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.
- ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ ,12 മഴക്കുഴികൾ, 53 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ, 241 വാഴകുഴികൾ ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. മൂന്നു പുരയിടങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ ആയിരുന്നു അതിനാൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

7. v മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

(LD/ 321249)

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ഫോം, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, സൈറ്റ് ഡയറി എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- 59 പേർ ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർന്റേയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാത്ത 20 പേരും 7 തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപ്സെന്റിന് പുറത്ത് ഒപ്പിട്ടതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.
- മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ്, സന്ദർശക കുറിപ്പ് തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക, തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, വിസിറ്റേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് രേഖകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു.
- 1559 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ്

ഫീൽഡ്

- 14 പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളായി പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകളാണ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ , 14 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി 34 മഴക്കുഴി, 730 വാഴ കുഴി, 390 തെങ്ങിൻ കുഴി, എന്നീ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്.
- ഫീൽഡ് പരിശോധനയിൽ , 6 കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, 22 മഴക്കുഴികൾ, 248 തെങ്ങിൻ കുഴികൾ 612 വാഴകുഴികൾ ബണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. മൂന്നു പുരയിടങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ ആയിരുന്നു അതിനാൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

8. v പഠമ്പ് തോട്ടം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് (Rc /264416)

ഫയൽ

- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 തിരുത്തലുകളും മൂന്നു മസ്റ്റോളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്തതും 12 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- 254 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 225 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിലത്ത് വീണു കിടന്ന് നിലയിലായിരുന്നു.



9. v കുഴിവിളാകം മുതൽ വെട്ടുപ്ലാക്കാല വരെയുള്ള തോട് പുനരുദ്ധാരണം (wc/312068)

ഫയൽ

- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 46 തിരുത്തലുകളും 7 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു.
- 322 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 350 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2019/20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവർത്തിയുടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

10. v വെട്ടുപ്പാക്കാല മുതൽ ഭൂതത്താൻ തരിശ് കൈതോട് പുനരുദ്ധാരണം (wc/312072)

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- 23 പേരുടെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- വിദഗ്ധ അവിദഗ്ധ മസ് ട്രോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 തിരുത്തലുകളും 6 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു.
- 198 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 350 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2019/20 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ പ്രവർത്തിയുടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

11. v മഹാദേവൻ വിള മുതൽ വെള്ളാറാങ്കുളം തോട് പുനരുദ്ധാരണം (wc/312073)

ഫയൽ

- കവർപേജ് പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 തിരുത്തലുകളും 16 തൊഴിലാളികൾ

തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..

- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 2 ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു.
- 450 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 914 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

2019/ 20 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ പ്രവർത്തിയുടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്

12. v അമ്പലത്ത് വിള മുതൽ വെള്ളറാൽകുളം തോട് പുനരുദ്ധാരണം (wc/312074)

ഫയൽ

- കവർപേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. 9 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി ഇല്ലായിരുന്നു.
- 268 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 385 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

— ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

2019/ 20 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ പ്രവർത്തിയുടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്

13. v വെട്ടുപ്ലാക്കാല മുതൽ വെള്ളറൽ തോട് പുനരുദ്ധാരണം ([wc/312069](#))

ഫയൽ

— ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 പേരുടെ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ് ഫോം ആയിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 തിരുത്തലുകളും 14 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..

— ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

— മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു.

— 380 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

— എം ബുക്ക് പ്രകാരം 410 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 100 m^2 കയർ ഭൂവസ്ത്രം പ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തൽ കാണുന്നു.

— ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കയർഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും കാണാൻ സാധിച്ചു.

— സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

2019 /20 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ പ്രവർത്തിയുടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.



14. v ഉടയൻ തച്ചൻവിള മുതൽ അമ്പലത്ത് വിള ചാനൽ പുനരുദ്ധാരണം (lc/218048)

ഫയൽ

- 43 പേരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 211 തിരുത്തലുകളും (47 പേർ അപ്സെന്റിന് പുറത്ത് സൈൻ ഇട്ടത്). 20 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- 120 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

Account No.	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	7	Total Attendance	Wage Per Day	Am't Acc Attend
nk uth Indian Bank 1053000*****	A	A	A	A	A	A	}	—	—	—
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		5	271	135
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	}	6	271	160
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		6	271	160
nk uth Indian Bank 1053000*****	A	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	}	3	271	81
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		6	271	160
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	}	5	271	135
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		6	271	160
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	}	6	271	160
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		5	271	135
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	}	5	271	135
nk uth Indian Bank 1053000*****	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6		5	271	135
Total	6	9	9	9	1	8		48	271	135

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 450 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം കാടുപിടിച്ച് നിറഞ്ഞ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

15. v കുഴി വിളാകം മുതൽ വെട്ടുപ്ലാക്കാല വരെ ചാനൽ പുനരുദ്ധാരണം (lc/218051)

ഫയൽ

- 53 പേരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. 19 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- 582 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 600 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

16. v വെട്ടുപ്ലാക്കാല മുതൽ ഉടയൻ തച്ചൻവിള ചാനൽ (lc/218052)

ഫയൽ

- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 തിരുത്തലുകളും 17 തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..
- ഭരണാനുമതി സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ

ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

- മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- 576 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി പ്രവർത്തി നടന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്.

ഫീൽഡ്

- എം ബുക്ക് പ്രകാരം 590 മീറ്റർ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഫീൽഡ്തല പരിശോധനയിൽ അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവർത്തി ചെയ്ത സ്ഥലം വൃത്തിയുള്ള തായും കാണാൻ സാധിച്ചു.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു.

17. v IF/331965 കിണർ നിർമ്മാണം സുശീല

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.
- വിദഗ്ധ അവിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെയും ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.
- വേജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്, എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

- മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 23 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്

— ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തായി ബോധ്യപ്പെട്ടു

ആയി 18. v IF/331966 ൽ നിർമ്മാണം ഇന്ദിര

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— വേജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ്, എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

— 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

— മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 14.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്

— ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തായി ബോധ്യപ്പെട്ടു

19. v IF/331967 കിണർ നിർമ്മാണം നിർമ്മല

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— വെജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

— 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

— മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 19.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്

— ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തായി ബോധ്യപ്പെട്ടു

20. v IF/331968 കിണർ നിർമ്മാണം അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— വെജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

— 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

— മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 16.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ച എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്

— ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തായി ബോധ്യപ്പെട്ടു

21. v IF/331967 കിണർ നിർമ്മാണം നിർമ്മല

ഫയൽ

— കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.

— നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

— ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

— വെജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

— 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

— മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

— മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം 19.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കിണർ നിർമ്മിച്ച എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്

— ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തായി ബോധ്യപ്പെട്ടു

22. v കക്കൂസ് നിർമ്മാണം RS/ 346090 - അമ്മു

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.
- വെജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

- ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ പ്രവർത്തന നടന്ന സ്ഥലം കാണാൻ സാധിച്ചു.
- ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായ നിലയിലാണ്. മുഴുവൻ തുകയും ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായി ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- ഗുണഭോക്താവിന് ഉപയോഗപ്രദമായ നിലയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണം

23. v കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (RS/346088)- ഗ്ലോറി

ഫയൽ

- കവർപേജ് അപൂർണ്ണമായിരുന്നു.
- നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകളിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ, മസ്റ്റർ റോൾ, മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, എന്നീ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പേജ് നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.
- ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.
- മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഒപ്പും ഇല്ല.

- വെജ് ലിസ്റ്റ്, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 3 ഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫീൽഡ്

- ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ പ്രവർത്തന നടന്ന സ്ഥലം കാണാൻ സാധിച്ചു.
- ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായ നിലയിലാണ്. മുഴുവൻ തുകയും ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായി ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- ഗുണഭോക്താവിന് ഉപയോഗപ്രദമായ നിലയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണം

പൊതുവായ കണ്ടെത്തലുകൾ

- ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചു.
- ഫയലുകളിലെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ക്രമത്തിൽ അല്ല.
- പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഫയലുകളിലെ മെഷർമെന്റ് ബുക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല.
- അർദ്ധ വിദഗ്ധ വിദഗ്ധ മസ്റ്റർ റോളുകൾപൂർണ്ണമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളോടെഅല്ല സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് മസ്റ്റർ റോൾ എന്നീ രേഖകളിലെ തിരുത്തലുകൾ അനുവദനീയമല്ല.
- ഭൂവികസന പ്രവർത്തികളിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശോധിച്ച ചില ഫയലുകളിൽ ഒരേ ഭൂ ഉടമകളുടെ കരം തീർത്ത രെസീത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ആണ് വെച്ചിരുന്നത്.
- പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട 7രജിസ്റ്ററുകളും വളരെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു.
- ഫയലുകൾ കൃത്യതയോടെ ക്രമീകരിക്കാത്തതു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- * ഫയലുകളിൽ ഉള്ള രേഖകൾ കൃത്യതയോടെയും ശരിയായ ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- * കളിസ്ഥലം, നടപ്പാതകളുടെ നിർമ്മാണം കൂളം നവീകരണം മുതലായവ വാർഡ് തലത്തിൽ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
- * പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നിയമാനുസൃതമായ കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഉതകുന്നവിധം നടപ്പിലാക്കേണ്ട അതാണ്.
- * ഭൂവികസനം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഭൂവുടമകൾക്ക് പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്.
- * തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ്.
- * മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ആവശ്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
- * അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫയലുകൾ കൃത്യതയോടെ ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

റിപ്പോർട്ടു തയ്യാറാക്കിയത്

ബിജി എൽ

റെനിമോൾ ടി ജി

പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക്